



Euroopan unionin
osarahoittama

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)



Elinvoimakeskus

Valintaesitys

13.11.2025 Dnro: EURA 2021/211972/09
02 01 01/2025/ESAELY

Hankkeen perustiedot

Hankkeen julkinen nimi
Arjen osalliset

Hakijan virallinen nimi
Kirkkopalvelut ry

Hakemusnumero
211972

Saapumispäivämäärä
22.04.2026

Alkamispäivämäärä
01.08.2026

Päätymispäivämäärä
29.02.2028

Viranomainen
Itä-Suomen elinvoimakeskus

Kokouksen päivämäärä

Hakuilmoitus
Etelä-Savon ESR+ hankehaku (2/2025)

Hakuilmoituksen tunnus
ESAELY-110

Käsittelijä
Kirsi Komppa

Toimintalinja
4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi

Erityistavoite
4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen

Tukimuoto
Työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen liittyvä kehittämishanke

Hanke toteutetaan: Yhden toteuttajan hankkeena

Kuvaus hankkeen sisällöstä

Arjen osalliset -hankkeessa kehitetään Pieksämäen seudulle uusi nivelvaiheen koulutus- ja siirtymämalli erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille, erityisesti kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Tarve johtuu siitä, että alueella ei ole palvelua, joka tukisi kohderyhmän etenemistä arjen ryhmätoiminnasta kohti opintoja, työhön tutustumista, työkokeilua tai työelämää. Monilla on heikko toimintakyky ja tuen tarve arjen, oppimisen ja työelämätaitojen vahvistamisessa.

Kohderymänä ovat Pieksämäen seudulla asuvat henkilöt, joiden toimintakyky, osallisuus ja valmiudet osallistua koulutukseen tai työelämään ovat heikentyneet. He tarvitsevat yksilöllistä ohjausta, vahvistettuja perustaitoja ja turvallisen, saavutettavan etenemispolun.

Hankkeen tavoitteena on:

- toteuttaa kolme 4–5 kuukauden mittaista Arjen osalliset -koulutuspilottia (12 osallistujaa/pilotti),
- vahvistaa osallistujien arjenhallintaa, opiskeluvalmiuksia, työelämätaitoja, osallisuutta sekä hyvinvointia,
- rakentaa ja mallintaa yhteistyössä työllisyys-, sote- ja työelämätoimijoiden kanssa turvalliset siirtymäpolut kohti koulutusta ja työelämää,
- vahvistaa työyhteisöjen valmiuksia ohjata erityistä tukea tarvitsevia.

Toimenpiteisiin sisältyvät kohdennettu hakeva toiminta, viikoittainen koulutus kolmesti viikossa, yksilöohjaus, toiminnalliset harjoitukset, palvelu- ja työympäristövierailut, räätälöidyt työkokeilut sekä työyhteisöille suunnattu ohjausosaamisen tuki.

Hankkeen konkreettisina tuloksina syntyvät:

- mallinnettu ja dokumentoitu nivelvaiheen koulutusmalli,
- kolme toteutettua koulutuspilottia,
- malli erityistä tukea tarvitsevien työkokeilujen toteuttamiseen,
- selkeytetty siirtymäpolku koulutukseen ja työelämään,
- selkeäkieliset materiaalit ja ohjauksen työkalut,
- vahvistunut paikallinen työelämä- ja palveluverkosto.

Vaikuttavuus näkyy osallistujien toimintakyvyn, arjenhallinnan, opiskeluvalmiuksien ja osallisuuden parantumisena sekä matalampana kynnyksenä siirtyä opintoihin, työhön tutustumiseen tai työkokeiluun. Työyhteisöjen osaaminen kohdata erityistä tukea tarvitsevia kasvaa, mikä edistää alueen yhdenvertaisuutta ja työelämän monimuotoisuutta. Malli juurtuu pysyväksi osaksi STEP-koulutuksen toimintoja ja tukee kohderymän palvelupolkuja hankkeen päätyttyä.

Hankkeen toimenpiteet

TP1 Hankkeen koordinointi (1.8.2026 - 28.2.2028)

Hankkeen koordinointi hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

- Hankkeen hallinnollinen käynnistäminen ja hanketoimijoiden organisoituminen
- Hankkeen tarkennetun toimintasuunnitelman ja –aikataulutuksen laatiminen tavoitteiden mukaisesti.
- Hankkeen viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen ja sen toteuttaminen.
- Hanketta ohjaavan, tukevan ja valmentavan ohjausryhmän perustaminen.
- Palautekyselyt
- Toiminnan arviointi
- Toiminnan levittäminen ja juurruttaminen organisaation prosesseihin
- Toiminnan raportointi

TP2 Hakeva toiminta (Elokuu 2026 - elokuu 2027)

Markkinoidaan koulutusta kohderyhmälle sekä suorilla kontakteilla että yhteistyökumppaneiden kautta. Hakevaa toimintaa tehdään erityisesti Pieksämäen alueen kehitysvamma-asumisyksiköiden ja mielenterveys- ja päihdepoliklinikan kanssa. Lisäksi hankkeessa kehitettävää uutta koulutusmuotoa tarjotaan myös STEP-koulutuksen sisällä niille Arjen Suola -koulutuksen käyneille, joiden toimintaedellytykset mahdollistaisivat etenemisen hankkeen mukaiseen toimintaan.

Kohderyhmään sekä kohderyhmän kanssa toimiviin yhteistyökumppaneihin on olemassa jo niin hyvät verkostot, että opiskelijahankinta saadaan toteutettua ensimmäisen ryhmän osalta elokuun aikana.

TP3 Arjen osalliset -koulutuskokonaisuus (1.9.2026–31.12.2027)

Tavoitteena on suunnitella, pilotoida ja mallintaa erityistä tukea tarvitseville ja syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille suunnattu Arjen osalliset -koulutuskokonaisuus. Hankkeessa toteutetaan kolme 4–5 kuukauden mittaista koulutuspilottia, jotka ajoittuvat yksi per lukukausi.

Koulutuksen rakenne ja eteneminen

1. Orientaatio ja yksilöllinen lähtötasokartoitus (ensimmäiset 2–3 viikkoa)

Jokainen koulutuspilotti käynnistyy vaiheella, jossa

- kartoitetaan osallistujien toimintakyky, vahvuudet ja tuen tarpeet
 - laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaiset oppimistavoitteet
 - harjoitellaan ryhmässä toimimista ja tutustutaan turvallisiin toimintatapoihin
- Tämä vaihe luo perustan koulutuksen etenemiselle ja yksilölliselle tuelle.

2. Viikoittainen koulutusrakenne (koko pilotin ajan)

Koulutus toteutetaan keskimäärin kolmena päivänä viikossa, ja se sisältää sekä ryhmämuotoista että yksilöllistä ohjausta. Osallistujille voidaan sopia myös kevennetty tai joustava rytmi elämäntilanteen mukaan.

Viikoittainen kokonaisuus sisältää:

- osaamisalueiden mukaisia teemapäiviä (osallisuus, opiskeluvälmiudet, arjen taidot, työelämätaidot, hyvinvointi)

- toiminnallisia oppimisympäristöjä (käynnit palvelupisteissä, ohjatut harjoitukset, pienryhmät)
- yksilöllisiä ohjaustapaamisia, joissa seurataan etenemistä ja tuen vaikuttavuutta

Ryhmäkoko on enintään 12 osallistujaa, jotta yksilöllinen ja turvallinen tuki voidaan varmistaa kohderyhmän tarpeiden mukaisesti.

Koulutuksen sisältökokonaisuudet ja niiden toteuttaminen

a) Osallisuuden vahvistaminen

Tavoitteena on harjaannuttaa osallistujia toimimaan itsenäisesti ja turvallisesti erilaisissa palvelu- ja asiointitilanteissa sekä madaltaa kynnystä osallistua yhteisön toimintaan.

Toteutus sisältää:

- ohjattuja käyntejä Pieksämäen alueen palveluihin (kirjasto, työllisyyspalvelut, uimahalli, nuorisotilat, kulttuuritapahtumat)
- ryhmämuotoista harjoittelua, jossa opetellaan asiointia, vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta
- opiskelijoiden itsenäisesti pienryhmissä toteuttamia tutustumiskäyntejä alueellisiin palveluntarjoajiin ja yrityksiin.

b) Opiskeluvälmiuksien kehittyminen

Tavoitteena on vahvistaa oppimisen perustaitoja, keskittymiskykyä, digivalmiuksia sekä etäopiskelun perustaitoja.

Toteutus sisältää:

- helppokäyttöisten digitaalisten välineiden harjoittelua
- muistia, suunnittelua ja ajanhallintaa tukevia tehtäviä
- etäopiskelun pilotointia (lyhyet, ohjatut etäoppimisjaksot)

c) Arjentaitojen kehittyminen

Tavoitteena on vahvistaa jokapäiväisessä elämässä tarvittavia perustaitoja.

Toteutus sisältää toiminnallisesti:

- taloushallinnan harjoituksia (budjetointi, maksaminen, ostosten suunnittelu)
- kotitalous- ja siivoustaitojen opettelua ohjatussa ympäristössä
- ruoanlaittoharjoituksia ja terveelliseen arkeen liittyviä tehtäviä

d) Työelämätaitojen vahvistuminen

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä työelämän pelisäännöistä ja mahdollistaa kokemukset oikeista työtehtävistä.

Toteutus sisältää:

- selkokielistä opetusta työelämän taidoista (työaika, työvuorot, turvallisuus)
- ohjattuja vierailuja eri työympäristöihin
- osallistujan väliin salliessa räätälöityjä töihin tutustumisia joko hankeorganisaatiossa tai yhteistyöpaikoissa

e) Mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukeminen

Tavoitteena on vahvistaa osallistujien tunne-, vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Toteutus sisältää:

- luovia ja toiminnallisia menetelmiä (esim. taide, musiikki, luontotoiminta)
- ohjattuja hyvinvointiharjoituksia
- keskustelu- ja pienryhmätilanteita sosiaalisten taitojen harjoitteluun

TP4. Työelämä- ja yhteisöyhteistyö sekä siirtymäpolut (lokakuu 2026 - tammikuu 2028)

Hankkeen aikana luodaan uusia ja vahvistetaan olemassa olevia yhteistyösuhteita, jotta mahdollistetaan osallisuutta tukevien käyntien monipuolinen toteutuminen sekä erilaisiin osallistujia kiinnostaviin työtehtäviin tutustumiset.

Kartoitetaan lähialueen mahdollisuudet työhön tutustumiseen ja työkokeiluihin.

Hanketyöntekijät tutustuvat työkokeilupaikkoihin ennakkoon ja kartoittavat työyhteisön soveltuvuuden kohderyhmän työkokeilujaksolle, täydentävät työyhteisön osaamista kohderyhmään kuuluvan opiskelijan ohjaamisen erityistarpeiden huomioimiseen sekä sopivat työkokeilun sisällöistä ja toimintakäytännöistä.

Jokaiselle työkokeiluun lähtevälle opiskelijalle sovitaan henkilökohtainen työpaikkaohjaaja. Ennen työkokeilujakson alkamista opiskelijan kanssa harjoitellaan työmatkan kulkemista.

Hanketyöntekijät ovat tiiviissä yhteydessä työyhteisöihin työkokeilujaksojen aikana ja osallistuvat tarpeen mukaan opiskelijan ohjaukseen työkokeilun aikana tukien työyhteisöjä aktiivisesti kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden kohtaamisessa ja ohjauksessa.

Opiskelijoita kannustetaan ja tuetaan hankkimaan omatoimisesti työkokeilujaksolle työyhteisö.

Työyhteisöille tarjotaan koulutusmahdollisuutta kohderyhmän ohjausosaamisen vahvistamiseen.

Työkokeilu- tai työhön tutustumisen jaksot toteutetaan jokaisen koulutuspilotin aikana.

Hankkeen aikana kartoitetaan kohderyhmän suurimmat esteet opiskeluihin tai työelämään siirtymiselle ja keinot, joilla tätä tärkeää nivelvaiheen siirtymää voitaisiin paremmin tukea. Yhteistyössä paikallisten viranomaisten, kuten Työllisyyspalveluiden sekä Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa mallinnetaan hankkeessa kehitetty koulutusmalli pystyy vastaamaan tähän tarpeeseen ja kohderyhmään kuuluvien siirtymä opiskelu- tai työelämäpoluille sujuvoituisi.

Lisätietoja hakemuksesta

KOHDERYHMÄ

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat Pieksämäen seudulla asuvat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.

Ryhmään kuuluvat erityisesti kehitysvammaiset henkilöt sekä mielenterveyskuntoutujat, joiden toimintakyky, arjen hallinta tai osallistuminen koulutukseen ja työelämään on heikentynyt.

Henkilö osallistujien määrä 40 henkilöä

Osallistuvien yritysten määrä 10

Lyhyen aikavälin tavoitteet

3 ryhtynyt työnhakuun, 6 koulutuksessa hankkeen tuloksena

Hankkeen toteutusalue

Onko hankkeen toiminta valtakunnallista?

Ei

Maakunnat

Etelä-Savo

Kunnat

Pieksämäki

Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

Kustannusarviota ohjaavat kustannusmallivalinnat

Kustannusmalli	Flat rate 40 % kehittäminen
Palkkakustannusten ilmoitustapa	Palkkojen yksikkökustannukset

Kustannusarvion tiivistelmä

	Haetut yhteensä €	Hyväksytyt yhteensä €	Hylätyt €
1 Palkkakustannukset	123 835	123 835	
Flat rate 40 % kehittäminen	49 534	49 534	
2 Tulot (vähennetään kustannuksista)	0	0	
Nettokustannusarvio yhteensä	173 369	173 369	

Rahoitussuunnitelman tiivistelmä

	Haetut yhteensä €	Hyväksytyt yhteensä €	Osuus %
1 Haettava EU- ja valtion rahoitus	138 695	138 695	80,00
2 Omarahoitus: Yksityinen rahoitus	34 674	34 674	20,00
3 Kuntarahoitus	0	0	0
4 Muu julkinen rahoitus	0	0	0
5 Yksityinen rahoitus	0	0	0
Rahoitussuunnitelma yhteensä	173 369	173 369	100,00

Rahoittajan arvio hankkeesta

Hanke on Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman mukainen ja sopii toimintalinjan 4. erityistavoitteeseen 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

Hanke kehittää ja pilotoi nivelvaiheen koulutusmallia erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Hanke vahvistaa kohderyhmän opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä tukee arjen- ja elämänhallinnan taitoja. Pilotoitavalla koulutuksella ja yksilöllisellä tuella mahdollistetaan kohderyhmän pääseminen koulutus- ja työllisyyspolulle. Hankkeen toimenpiteet edistävät kohderyhmän yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Hankkeessa vahvistetaan työyhteisöjen ohjausosaamista koulutuksilla.

Pisteet 33/57

Ratkaisun perustelut ja jatkotoimenpiteet

Etelä-Savon ELY-keskuksen hankeryhmä 6.10.2025

Etelä-Savon ELY-keskuksen rakennerahastopalveluiden rahoituskokous 17.11.2025

Etelä-Savon MYR-sihteeristö 19.5.2026

Rahoittaja puoltaa hakemuksen hyväksymistä

Kyllä