

**Elintarvikkeiden tuotannon ja jalostuksen lähitulevaisuuden
mahdollisuudet Etelä-Savossa**
Hankesuunnitelma

Etelä-Savon Koulutus Oy

29.8.2022

Sisällys

| | |
|---|---|
| 1 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET | 3 |
| 2 HANKKEEN TOTEUTUS JA HANKKEEN KOHDERYHMÄ..... | 3 |
| 3 HANKKEEN AIKATAULU | 4 |
| 4 HANKKEEN TUOTOKSET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET | 4 |
| 5 HANKKEEN HALLINNOINTI..... | 5 |
| 5.1 HANKKEEN TOIMIJAT..... | 5 |
| 5.2 HANKKEEN RESURSSIT | 5 |
| 6 HANKKEEN VIESTINTÄ | 6 |
| 7 HANKKEEN ARVIOINTI | 6 |
| 8 RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN..... | 6 |

1 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Elintarvikkeiden tuotanto ja jalostus ovat jatkuvassa muutoksessa. Nyt uusina haasteina ovat tulleet vaatimukset vähähiilisestä tuotannosta ja energian säästöstä. Alueellinen ruokatuotanto takaa kuitenkin riippumattomuutta ja omavaraisuutta. Etelä-Savon vahvuudet ovat pelloissa, metsissä ja vesistöissä. Maakunnan strategian mukaisesti tavoittelemme korkean jalostusasteen liiketoimintaa, jossa ruokaketjut ovat erikoistuneita ja hyvin toimivia. Näihin tavoiteisiin pääseminen edellyttää päämäärätietoista toimintaa koko maakunnalta.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa tämän hetken näkymiä ja osaamista haastattelemalla vapaamuotoisesti elintarvikeketjussa toimivia yrityksiä, alueen tukkuja, tuotekehitystä tekeviä tahoja, tutkimuslaitoksia, järjestöjä ja oppilaitoksia. Näkemyksistä olisi hyvä saada poikkileikkaus tässä ajassa ja näistä tiedoista olisi mahdollista löytää Etelä-Savon alueen vahvuudet nyt ja lähitulevaisuudessa.

Hankkeen aikatahtia on lähitulevaisuudessa, mutta hanke sivuaa myös kauaskantoisempia ajatuksia koskien Etelä-Savon tulevaisuuden ruokatuotantoa ja ruokahuoltoa.

2 HANKKEEN TOTEUTUS JA HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Toiminta ja mahdollisuudet alueella

Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa toiminta-alueen tilannetta elintarvikkeiden tuotannon ja jalostuksen näkökulmasta. Hankkeessa kysellään myös tulevaisuuden mahdollisuuksista haastateltavilta. Haastateltavien oman kokemuspohjan ja alueen tuntemuksen pohjalta saadaan toivottavasti konkreettisia ehdotuksia kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista tällä alueella.

Myyntikanavat

Toimivat myyntikanavat tuottajien, jalostajien ja kuluttajien välillä ovat tärkeitä. Hankkeessa kartoitetaan sitä, millaisia kanavia tällä hetkellä käytetään ja kuinka vakiintuneita ne ovat.

Markkinointi ja tuotestandardit

Alueellisen ruokatuotannon arvostus on tärkeää, ja sitä voidaan lisätä parantamalla laatua ja korostamalla raaka-aineiden alkuperää esimerkiksi DO Saimaa-merkinnän avulla. Arvostuksen lisääminen on tärkeää kuluttajien ja myös tuottajien keskuudessa. Arvostuksen ja jalostusasteen nostaminen tuottaa alueen ruokatuotannolle sen tarvitsemää lisäarvoa.

Viestintä ja aktivointisuunnitelma

Hankkeessa kartoitetaan myös verkostoitumisen nykytilaa ja sen monipuolistamista. Kartoitetaan ideoita verkostoitumisen ja viestinnän parantamiseksi. Jos mahdollista, kuulostellaan mitä viestimiä tuottajat ja jalostajat seuraavat ja millä tavalla tieto saavuttaa heidät parhaiten.

Hankkeen toiminta-alue on Etelä-Savo ja väestömäärä maakunnassa vuonna 2022 on 130.000 henkilöä. Talouden mahdollisuudet oman maakunnan alueella paranevat, kun tehdään yhteistyötä myös muiden maakuntien kanssa. Tämä on välttämätöntä toiminnan kehittymiseksi. Vaikka hanke keskittyy Etelä-Savon alueelle, yhteistyötä täytyy tehdä yli maakuntarajojen.

Haastateltaville lähetetään ensin sähköpostia ja alustavia tietoja hankkeen tavoitteista. Tämän jälkeen sovitaan haastattelu, ja haastattelun ydinasiat kootaan yhteen.

Hankkeen tuloksina saadaan ytimekästä tietoa alueen nykytilasta ja ruokatuotannon suuntauksista ja kuluttajien odotuksista. Tietoa saadaan myös tulevaisuuden suuntaviivoista ja kasvupotentiaalista. Myös kasvua rajoittavien tekijöitä toivotaan tulevan esille haastatteluiden yhteydessä.

Haastateltavat ja hankkeen kohderyhmä:

Julkisyhteisöt: MTK, Maa- ja kotitalonaiset, Ekoneum ry, Kauppakamari, Yrittäjät
 Oppilaitokset/Tutkimuslaitokset: Xamk, Ruralia
 Tuotekehitys: Miksei Oy, Savogrowe Oy, Ideanature Oy
 Kotieläintuotanto: Kananmuna-, lihakarja-, siipikarjatuottajat
 Maitotilat, luomuviljelijät, vihannestuottajat, marja ja yrttilat, sieniyrittäjät, kalayrittäjät
 Kaupan ala: K-ryhmä, S-ryhmä, Lidl, muut kauppiat
 Kenkävero, Tertinkartano
 Leipomot, myllyt
 Tukkukaupat

3 HANKKEEN AIKATAULU

Hankkeen kokonaisaika 1.9.-30.11.2022. Hankkeen aikana toteutetaan haastateltavien kontaktointi ja varsinaiset kohderyhmän haastattelut sekä raportti elintarvikkeiden tuotannon ja jalostuksen lähitulevaisuuden mahdollisuuksista Etelä-Savossa.

4 HANKKEEN TUOTOKSET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET

Hankkeessa tuotettu raportti toimii lähtökohtana laajemmalle maakunnalliselle verkostohankkeelle, jossa keskitytään luomaan uudenlainen, yhteistyöhön perustuva alueellinen ruokajärjestelmä, joka vahvistaa alueen tuottajien ja jalostajien elinvoimaa ja taloutta.

Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää myös maakunnan alue- ja elinkeinoelämän kehittämisessä oppilaitosten koulutustarjonnan monipuolistamisessa paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Tuloksista tiedotetaan hankkeen [www-sivuilla](#) Esedun verkkosivujen yhteydessä. Hankkeen raportti julkaistaan verkossa.

5 HANKKEEN HALLINNOINTI

5.1 HANKKEEN TOIMIJAT

Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja on Etelä-Savon Koulutus Oy, joka vastaa kokonaisuudessaan hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista. Hankkeen toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä hankkeeseen osallistuvien haastateltavien asiantuntijoiden kanssa.

5.2 HANKKEEN RESURSSIT

Hankkeen kustannukset muodostuvat palkkakustannuksista ja välillisistä kustannuksista (flat rate 40). Hankkeessa työskentelee yksi osa-aikainen projektipäällikkö. Välilliset kustannukset koostuvat haastattelujen organisoimisesta ja toteuttamisesta liittyvistä kustannuksista, esim. matka-, puhelin- ja tietoliikennekulut. Hankkeessa ei tehdä kone- ja laitehankintoja.

Taulukko 1. Kustannukset

| Kustannus | Vuosi 2022 | Yhteensä |
|---|-------------|-------------|
| Palkkakustannukset | 4881 | 4881 |
| Välilliset kustannukset (flat rate 40%) | 1952 | 1 952 |
| Yhteensä | 6833 | 6833 |

Alustava suunnitelma välillisistä kustannuksista

Kustannusarvio (€):

- haastattelujen organisoimiseen liittyvät kustannukset: matka-, puhelin- ja tietoliikennekulut n. 1200€
- materiaalikulut haastatteluihin n. 500€
- hallinto- ja toimistokulut n. 300€

Taulukko 2. Rahoitussuunnitelma

| Rahoitus | Yhteensä |
|----------------------|-------------|
| Haettava rahoitus | 5466 |
| Hakijan oma rahoitus | 1367 |
| Yhteensä | 6833 |

6 HANKKEEN VIESTINTÄ

Hankkeen viestinnässä hyödynnetään Etelä-Savo Koulutus Oy:n verkkosivuja ja sähköisiä työvälineitä. Projektipäällikkö vastaa aktiivisesta tiedottamisesta koko hankkeen ajan ja varmistaa tiedonkulun mm. haastatteluihin ja selvitykseen liittyen.

7 HANKKEEN ARVIOINTI

Hankkeen arviointi toteutetaan itsearviointina. Hankkeen toteutumista ja tuloksia arvioidaan suhteessa hankkeen tavoitteisiin. Itsearviointiin osallistuvat hankehenkilöstö ja ohjausryhmän jäsenet.

Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano (ehdotus, osallistujat varmistetaan):

Otto Lundström, Eromanga Oy
 Miia Korja, Miksei Mikkeli
 Mikko Ilmoniemi, Suomen Hampputuotteet Oy
 NN, Esedu
 Rahoittajan edustaja

8 RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Hankkeen toteuttamisen kannalta ei ole suuria riskejä. Hankkeessa on työntekijä, jolle on resursoitu osa-aikainen työaika hankkeen toteuttamiseen. Toteuttamiseen liittyvät, tunnistetut riskit on kuvattu alla olevassa taulukossa.

| Riskin kuvaus | Seuraus, jos riski toteutuu | Toimenpiteet riskin poistamiseksi tai pienentämiseksi | Vastuutaho (ohjausryhmä, projektipäällikkö, hanketyöntekijä...) |
|--|---|--|--|
| Hankkeen henkilöstö vaihtuu yllättäen | Hanketta koskeva osaaminen ja hiljainen tieto katoaa. | Hankkeen dokumentointikäytännöt on kuvattu selkeästi ja niiden käyttöä valvotaan. | Projektipäällikkö vastaa dokumentointikäytäntöjen sisällöstä ja valvonnasta. |
| Raportin kannalta riittämätön osallistujamäärä | Riittämätön tieto/aineisto raportin toteuttamiseksi. | Haastateltavien kattava kontaktointi ja suunnitelmallinen haastattelujen toteutus. | Projektipäällikkö vastaa riittävästä haastateltavien kontaktoinnista haastateltavien osallistamiseksi. |

29.8.2022



Arja Flinkman
 toimitusjohtaja
 Johtava rehtori