

Hankesuunnitelma

KV-RAHA – KV-RAHOITUS HALTUUN

SAIJA TILLGREN

Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy

Maaheerankatu 9-11

50100 Mikkeli

Yhteyshenkilö: Saija Tillgren

saija.tillgren@mikseimikkeli.fi, 050 387 2691

Nimi:

Toteutusaika: 1.2.2024 – 30.9.2025

Hakija: Mikkelin kehitysytio Miksei Oy

Vastuuhenkilö: Maarit Randelin

**Vastuuhenkilön yhteystiedot: maarit.randelin@mikseimikkeli.fi
+358 440 361 607**

Hankkeen tiivistelmä

Maakunnan osaamisen, infrastruktuurin ja potentiaalin hyödyntämiseen soveltuvien suorien EU-komission sekä alueiden välisten yhteistyöohjelmien sekä muiden kv-rahoitusinstrumenttien (esim. Interreg, Urbact, Horizon Europe, European Innovation Council, EU Innovaatiolaaksot, Digital Europe/ EDIH, klustereiden tarjoamat yritysrahoitukset, NATO:n innovaatorahastot ym. mahdolliset) ja rahoituksen haku sekä soveltuvien kv-konsortioiden seuranta ei ole maakunnassa järjestäytynyttä ja systemaattista. Suoraa kv-rahoitusta hyödynnetään maakunnassa liian vähän, vaikka osaamisen potentiaalia ja valmiuksia löytyy. Yhteistyö ja tiedonvaihto näiden kannalta keskeisten rahoitusasiantuntijoiden kanssa ei ole aktiivista eikä vakiintunutta ja kansainvälisten hankkeiden jatkuvuus ei ole maakunnassa kestäväällä pohjalla. Hankkeella tuetaan osaamisverkostojen syntymistä, yhteistyön kehittymistä ja strukturointia, alueen TKI-toimijoiden yhteistyötä ja eri organisaatioiden osaamisen ja kyvykkyyksien yhteen kokoamista ja kasvamista sekä kytkeytymistä kansallisiin ja kansainvälisiin osaamisverkostoihin. Hankkeessa vahvistetaan pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä sekä mahdollisuutta hyödyntää suoria kv-rahoituksia ja klusteriyhteistyön kautta avautuvia rahoitustukia. Hankkeella vahvistetaan myös alueellisen innovaatiotoiminnan strategista suunnittelua ja alueiden vahvuuksiin perustuvaa TKI-työtä. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla suoraa EU-rahoitusta sekä muuta kv-rahoitusta saadaan kestäväällä pohjalla kotoutettua Etelä-Savoon ja aktivoitua maakunnan sijoittumista ja tunnettuutta kv-kentällä sekä tätä kautta lisätä alueemme houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille. Hankkeen tuloksena syntyy malli siitä, miten yhteinen kv-hankevalmistelu olisi parasta ja tehokkainta toteuttaa ja resursoida Etelä-Savossa eri toimijoiden kesken. Malli viedään käytäntöön hankkeessa soveltuvaksi havaitulla tavalla. Lisäksi hankkeessa syntyy kv-rahoitusasiantuntijoiden työryhmä sekä toimiva ja vakiintunut yhteistyö keskeisten asiantuntijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti, jonka myötä osaaminen, verkostot ja kumppanuudet EU-rahoituksen hyödyntämiseksi ovat lisääntyneet ja vahvistuneet. Työryhmä on osa TKI-tiekartta 2030 -hankkeessa muodostettua kv-rahoitusasiantuntijoiden verkostoa.

MIKSEI **MIKKELI**

Hankkeen tarve, tausta, kohderyhmä, hyödynsaajat ja toteutusalue

Tarve ja tausta

Maakunnan osaamisen, infrastruktuurin ja potentiaalin hyödyntämiseen soveltuvien suorien EU-komission sekä alueiden välisten yhteistyöohjelmien sekä muiden kv-rahoitusinstrumenttien ja rahoituksen haku sekä soveltuvien kv-konsortioiden seuranta ei ole maakunnassa järjestäytynyttä ja systemaattista. Suoraa EU- ja kv-rahoitusta hyödynnetäänkin maakunnassa liian vähän, vaikka osaamisen potentiaalia, infrastruktuuria ja valmiuksia löytyy. Yhteistyö ja tiedonvaihto näiden kannalta keskeisten rahoitusasiantuntijoiden kanssa ei ole aktiivista eikä vakiintunutta ja kansainvälisten hankkeiden jatkuvuus sekä suoran kv-rahoituksen ohjaaminen maakuntaan ei ole kestävällä pohjalla.

Maakunnan toimijat ovat kehittäneet klusterityöskentelyä maakunnan strategisilla kärkialueilla (vesi ja ruoka), vedenkäsittelyn infrastuktuuri on maailman huippuluokkaa, lähiruokakonsepti on pitkälle vietyä, alueella on kaksi yliopistoa ja korkealaatuista tutkimusta sekä maakunnan toimijoilla on paljon kansainvälisiä verkostoja ja osaamista. Kuitenkin maakuntaan kohdistuu vain vähän kansainvälisiä TKI-investointeja ja alueen yritysraakennetta leimaa pienyrittäjyys, suuria ja keskisuuria yrityksiä on vain muutama, eikä TKI-resursseja kyetä hyödyntämään riittävästi yritysten kasvuun. Maakunnan toimijoiden kansainvälisten verkostojen vaikuttavuus, näkyvyys ja tunnettuus ei ole maakunnassa riittävää, mikä edesauttaisi yrityksiä uusien potentiaalisten markkinoiden sekä mahdollisuuksien tunnistamisessa ja saavuttamisessa. Alueen innovaatioekosysteemin kehittäminen, strukturoiminen, pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden kasvattaminen ja kykenevyys kv-rahoitusten hyödyntämiseen vaativat panostuksia.

Kohderyhmä ja hyödynsaajat

Etelä-Savon TKI- ja hanketoimijat sekä EU-rahoitusasiantuntijat: Hankkeella tuetaan osaamisverkostojen syntymistä, yhteistyön kehittymistä ja strukturointia, alueen TKI-toimijoiden yhteistyötä ja eri organisaatioiden osaamisen ja kyvykkyyksien yhteen kokoamista sekä kasvamista sekä kytkeytymistä kansallisiin ja kansainvälisiin osaamisverkostoihin. Hankkeen tuloksena syntyy malli siitä, miten yhteinen kv-hankevalmistelu olisi parasta ja tehokkainta toteuttaa ja resursoida Etelä-Savossa eri toimijoiden kesken. Lisäksi hankkeessa syntyy kv-rahoitusasiantuntijoiden työryhmä sekä toimiva ja vakiintunut yhteistyö keskeisten asiantuntijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti, jonka myötä osaaminen, verkostot ja kumppanuudet EU-rahoituksen hyödyntämiseksi ovat lisääntyneet ja vahvistuneet.

Etelä-Savon alueen kärkitoimialat (mm. vesi-, kiertotalous-, metsä-, ruoka-alan yritykset - toimialarajaus on kuitenkin väljä niin, että kaikki potentiaaliset yritykset pääsevät mukaan) Etelä-Savossa:

Hankkeessa lisätään pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä sekä mahdollisuutta hyödyntää kv-rahoitusmahdollisuuksia ml. klusteriyhteistyön mahdollisuudet.

Etelä-Savon päättäjät: Hankkeella vahvistetaan alueellisen innovaatiotoiminnan strategista suunnittelua ja rahoitusta sekä alueiden vahvuuksiin perustuvaa TKI-työtä yritysten hyödyksi.

MIKSEI **MIKKELI**

Välilliset kohderyhmät: IP-alueen ja koko Suomen TKI- ja hanketoimijat sekä kv-rahoitusasiantuntijat; Brysselin EU-rahoitusasiantuntijat; Etelä-Savon maakuntaliiton Innovaatiolaaksokonsortion jäsenet ja niiden sidosryhmät.

Tehdään tiivistä yhteistyötä Etelä-Savon TKI-tiekartan koordinaatiorahastuksen kanssa.

Toteutusalue

Hankkeeseen pyritään kytkeään koko Etelä-Savon alueen EU-/ kv-rahoituskelpoiset yritykset (kartoitetaan ja kontaktoidaan), TKI -toimijat ja keskeiset kv-rahoituksen asiantuntijat sekä laajemmin IP-alueen ja Suomen sekä Brysselin (IP-toimisto) toimijat muodostamalla työryhmä EU-rahoituksen asiantuntijoista. Työryhmä on osa TKI-tiekartta 2023 -hankkeessa muodostettua kv-rahoitusasiantuntijoiden verkostoa. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli siitä, miten yhteinen kv-hankevalmistelu olisi parasta ja tehokkainta toteuttaa ja resursoida Etelä-Savossa.

Etelä-Savon TKI-tiekartta ja TEM:n asettamat ehdot

Hanke toteuttaa seuraavia Etelä-Savon TKI-tiekartan tavoitteita (tavoiteltavat muutokset):

- TKI-toiminta ja ”hyökkäyspeli” vahvistuu eteläsavolaisissa yrityksissä.
- Koko joukkue nousee kansainväliselle sarjatasolle
 - Kartoitetaan kehityshaluiset ja -kykyiset eteläsavolaiset yritykset ja etsitään niille aktiivisesti potentiaalisia t&k:ta sekä kv-toimintaa tukevia rahoitusinstrumentteja, verkostoja ja yhteistyökumppaneita.

sekä vastaa seuraaviin TEM:n asettamiin ehtoihin:

- Hanke tukee pk-yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja parantaa näin pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä
- Hanke vahvistaa alueen innovaatioekosysteemiä
- Hanke laajentaa TKI-toimintaan osallistuvien tahojen joukkoa
 - Kartoitetaan kehityshaluiset ja -kykyiset eteläsavolaiset yritykset ja etsitään niille aktiivisesti potentiaalisia t&k:ta sekä kv-toimintaa tukevia rahoitusinstrumentteja, verkostoja ja yhteistyökumppaneita. Lopputuloksena kansainväliseen toimintaan osallistuvien eteläsavolaisten organisaatioiden ja yritysten lukumäärä on kasvanut, keskinäinen yhteistyö tiivistynyt, kv-verkostot kasvaneet ja mahdollisuudet EU-rahoituksen saamiseen parantuneet.

Hankkeen tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on saada kotoutettua suoraa EU-rahoitusta sekä muuta kv-rahoitusta Etelä-Savoon ml. eteläsavolaisiin yrityksiin ja aktivoitua maakunnan sijoittumista ja tunnettua kv-kentällä sekä tätä kautta lisätä alueemme houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille. Koska suoran EU- ja kv-rahoituksen haku ei ole maakunnassa järjestäytynyttä eri toimijoiden kesken, hankkeen tavoitteena on selvittää, miten yhteinen kv-hankevalmistelu olisi parasta sekä tehokkainta toteuttaa ja resursoida maakunnassa. Tavoitteena on selvittää maakunnan eri toimijoiden kehittymistarpeita sekä lisätä kyvykkyyttä kv-

MIKSEI **MIKKELI**

hankevalmistelussa sekä saada vakiinnutettua suoran kv-rahoituksen ja kansainvälisten hankkeiden jatkuvuus. Hankkeessa vahvistetaan myös klusterityöskentelyä ja sen edellytyksiä kv-rahoituksen hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Hankkeessa kartoitetaan ja kontaktoidaan EU-/ kv-rahoituskelpoiset yritykset alueella sekä keskeiset kv-rahoituksen asiantuntijat maakunnassa (osittain jo kartoitettu), IP-alueella, muualla Suomessa sekä Brysselissä ja muodostetaan säännöllisesti kokoontuva ketterä työryhmä tiedonvaihtoa varten. Työryhmän puitteissa saadaan vahvistettua alueemme osaamista, verkostoja, kumppanuuksia ja klusterityöskentelyä kv-rahoituksen hyödyntämiseksi. Työryhmän toiminta on tarkoitus jäädä pysyväksi. Hankkeessa lisätään yritysten ja sidosryhmien tietoa/ osaamista suorista EU-komission sekä alueiden välisistä yhteistyöohjelmista sekä muista soveltuvista kv-rahoitusinstrumenteista. Työryhmä on osa TKI-tiekartta 2023 -hankkeessa muodostettua verkostoa.

Tulokset ja vaikutukset:

Hankkeen tuloksena syntyy malli siitä, miten yhteinen kv-hankevalmistelu olisi parasta sekä tehokkainta toteuttaa ja resursoida maakunnassa eri toimijoiden kesken. Malli viedään käytäntöön hankkeessa soveltuvaksi havaitulla tavalla. Lisäksi hankkeessa syntyy kv-rahoitusasiantuntijoiden työryhmä sekä toimiva ja vakiintunut yhteistyö keskeisten asiantuntijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti, jonka myötä osaaminen, verkostot ja kumppanuudet kv-rahoituksen hyödyntämiseksi ovat Etelä-Savossa lisääntyneet ja vahvistuneet. Klusterityöskentelyn kansainvälistyminen edistyy alueella. Hankkeen tuloksena on verkostoiduttu alueelle keskeisillä kv-rahoituksen alustoilla, mikä edesauttaa ajantasaisen tiedon saantia, uusiin kv-konsortioihin mukaanpääsyä ja rahoituksen saamista alueelle. Yrityksille on viestitty ja tuettu niitä hakemaan kv-rahoituksia sekä hyötymään kv-verkostoista. Kaiken kaikkiaan hankkeen tuloksena osaaminen, verkostot, kumppanuudet ovat lisääntyneet ja vahvistuneet kv-rahoituksen hyödyntämiseksi Etelä-Savon alueella.

Hankkeen toimenpiteet ja toteutus

Toimenpiteet ja toteutus:

Toimenpide 1:

Selvitys, miten yhteinen kv-hankevalmistelu olisi parasta sekä tehokkainta toteuttaa ja resursoida maakunnassa – tulevan toimintamallin luominen:

- Ehdotus hankkeen lopuksi kv-hankevalmistelun resursoimiseksi ja toteuttamiseksi Etelä-Savossa.

Toimenpide 2:

Kv-rahoitusasiantuntijoiden työryhmän perustaminen osana laajempaa TKI-tiekartta 2030 muodostettua verkostoa:

- TKI-toimijoiden kartoitus (osittain kartoitettu) ja kontaktointi Etelä-Savossa, IP-alueella, muualla Suomessa ja Brysselissä.
- Kv-rahoitusasiantuntijoiden työryhmän koolle kutsuminen, muodostaminen ja yhteistyön aloittaminen.

Toimenpide 3:

Yhteistyön tiivistäminen keskeisten kv-rahoitusasiantuntijoiden kanssa ja tiedonhankinta:



- Vierailut, tapaamiset, työryhmä ja E-S maakuntaliiton innovaatiolaaksokonsortion jäsenet.
- Tiivis yhteistyö Etelä-Savon TKI-tiekartan koordinoitihankkeen kanssa.

Toimenpide 4:

Benchmarkkaus ja verkostoituminen sekä yhteistyön syventäminen kansallisissa ja kv-verkostoissa ml. kv-rahoitukseen liittyvät alustat alueen kärkialoilla:

- Kv-tilaisuuksiin, tapahtumiin ja messuihin osallistuminen

Toimenpide 5:

Klusteritoiminnan kansainvälistymisen edistäminen Etelä-Savossa.

Toimenpide 6:

Tiedon tuottaminen sekä yritysten ja sidosryhmien osaamisen lisääminen suorista kv-rahoituksista

- Kv-tilaisuuksiin, tapahtumiin ja messuihin osallistuminen tavoitteena tiedonhankinta suorista EU- ja kv-rahoituksista sekä konsortioista. Saadun tiedon hyödyntäminen ja viestiminen keskeisille maakunnan TKI-toimijoille ja yrityksille. Sidosryhmille ja yrityksille järjestetään koulutus kv-hankevalmistelun osaamisen kasvattamiseksi ja kv-rahoitusten hyödyntämiseksi.

Toiminnan jatkaminen ja tuen kohteen ylläpitosuunnitelma

Kv-hankevalmistelu jatkuu koordinoitusti Etelä-Savossa hankkeessa luodun mallin pohjalta. Luotuja kontakteja ylläpidetään. Kv-rahoituksen asiantuntijoiden työryhmän, jonka puheenjohtajana ja koolle kutsujan MikseiMikkeli toimii, toiminta on vakiintunut.

Hankkeen viestintä ja tiedottaminen

Hankkeen tuloksista tiedotetaan aktiivisesti MikseiMikkelin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa, ecosairila.fi -sivustolla sekä yhteistyökumppaneiden kanavissa. Huomioidaan tiedotus koko maakunnan tasolla, mitä edesauttaa jo luotu kv-verkostoyhteistyö.

Muutoshakemus 4_2024

Hankkeelle haetaan jatkoaikaa 30.4.2025 asti. Muutostarve perusteluineen on esitelty ja hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä 25.4.2024 (allekirjoitettu ohjausryhmän pöytäkirja on muutoshakemuksen liitteenä.) Muutos ei vaikuta hankkeen kokonaisbudjettiin, mutta projektipäällikön työaika muuttuu muutoshakemuksen myötä 100%:sta 70%:iin 1.5.2024 alkaen.

Perustelut jatkoajalle: Alkuperäinen hankeaika 12 kk on lyhyt verrattuna hankkeen tavoitteisiin. Pidennyskellä saadaan merkittävästi parannettua hankkeen tuloksia sekä varmistettua tavoitteiden ja tulosisindikaattoreiden saavuttaminen Suoriin EU-rahoituksiin paneudutaan syksystä 2024 alkaen ja näiden vaikuttavuus sekä yritysten saama hyöty halutaan varmistaa.

MIKSEI **MIKKELI**

Muutoshakemus 31.3.2025 perustelut

Hankkeelle haetaan jatkoaikaa viisi kuukautta 30.9.2025 asti. Muutos ei vaikuta hankkeen kokonaisbudjettiin, mutta projektipäällikön työaika muuttuu muutoshakemuksen myötä 70%:sta 18,26%:iin 1.4.2025 alkaen.

Perustelut jatkoajalle: Kolmen kuukauden jatkoaika on liian lyhyt siihen, että hankkeessa saavutettaisi sille asetetut tavoitteet riittävän laadukkaasti. Erityisesti uuden kv-hankevalmistelun toimintamallin luominen sekä kansainvälisten rahoitusasiantuntijoiden työryhmän vakiinnuttaminen ja toiminnan syventäminen vaativat enemmän aikaa. Sekä työryhmän asiantuntijat että ohjausryhmän jäsenet halutaan sitouttaa toimintamallin kehittämiseen. Lisäksi halutaan varmistua, että malli on linjassa maakuntaliiton laatiman kv-suunnitelman kanssa. Työn vaikuttavuus ja lopputuloksen laatu paranevat huomattavasti, jos sen toteuttamiseen varataan riittävästi lisää aikaa. Muutoshakemus 31.3.2025: Hankkeelle haetaan jatkoaikaa 30.9.25 asti. Jatkoaikatarve kohdistuu siis pääasiallisesti työpaketteihin 1 ja 2:

Tp 1. Selvitys, miten yhteinen kv-hankevalmistelu olisi parasta sekä tehokkainta toteuttaa ja resursoida maakunnassa sekä tulevan toimintamallin luominen

Tp 2. Kv-rahoitusasiantuntijoiden työryhmän perustaminen osana laajempaa jo tunnistettua kv-rahoitusasiantuntijoiden verkostoa, konsortioiden muodostaminen ja sopivien suorien EU- ja muiden kv-rahoitusinstrumenttien haku ja kohdentaminen eteläsavolaisten toimijoiden ja yritysten hyödyksi (rahoitusinstrumentit jo kartoitettu)

MIKSEI MIKKELI

This documents contains 16 pages before this page
Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

Detta dokument innehåller 16 sidor före denna sida

MAARIT ELISA RANDELIN

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, FI06005988, PL 16112, 00021, LASKUTUS

41b8811a-d560-4e60-a42b-225bf7d53ec5 - 2025-06-12 11:28:26 UTC +03:00

BankID / MobileID - 35b2e092-2346-4a59-a2f1-581b4c71de15 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Authority to sign
Asemavaltuutus
custodian

Asemavaltuutus
semasioidutus kuu
semasioidutus kuu

Ställningsfullmakt
semasioidutus kuu
semasioidutus kuu

Autoritet til å signere
semasioidutus kuu
semasioidutus kuu

Myndighed til at underskrive
semasioidutus kuu
semasioidutus kuu