



Euroopan unionin
osarahoittama

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)



Etelä-Savon
maakuntaliitto

Valintaesitys

21.8.2026

Dnro: EURA 2021/408533/09
02 01 01/2026/ESAVO

Hankkeen perustiedot

Hankkeen julkinen nimi

Kestävästi Metsään – metsäalan pilotointiympäristö Etelä-Savoon

Hakijan virallinen nimi

Etelä-Savon Koulutus Oy

Hakemusnumero

408533

Saapumispäivämäärä

24.04.2026

Alkamispäivämäärä

01.10.2026

Päättymispäivämäärä

30.09.2027

Viranomaisen

Etelä-Savon maakuntaliitto

Kokouksen päivämäärä

Hakuilmoitus

Uudistuva ja osaava Suomi ohjelman 2021-2027
kevään 2026 EAKR haku

Hakuilmoituksen tunnus

ESALII-023

Käsittelijä

Anne Liisa Kokkonen

Toimintalinja

2 Hiilineutraali Suomi

Erityistavoite

2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Tukimuoto

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan investointihanke

Hanke toteutetaan: Yhden toteuttajan hankkeena

Kuvaus hankkeen sisällöstä

Metsäala on Etelä-Savon keskeinen elinkeino, jonka toimintaympäristö muuttuu nopeasti vihreän siirtymän, ilmastotavoitteiden ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvien vaatimusten seurauksena. Alueen hajautunut metsärakenne, pitkät kuljetusetäisyydet ja vaihtelevat kasvupaikat edellyttävät uusia, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä puunkorjuun ja puuraaka-aineen kuljetuksen ratkaisuja. Metsäalan pk-yrityksiltä puuttuu kuitenkin

mahdollisuus testata tällaisia ratkaisuja käytännössä ennen investointipäätöksiä, mikä hidastaa uusien toimintatapojen käyttöönottoa.

Hankkeessa investoidaan pienikokoiseen metsätraktoriin, jonka avulla rakennetaan Etelä-Savoon metsäbiotaloutta ja kiertotaloutta tukeva pilointi- ja testausympäristö. Investoinnin avulla pk-yritykset voivat käytännössä arvioida pienikokoiseen kalustoon perustuvien korjuumenetelmien toimivuutta, kustannuksia ja soveltuvuutta erilaisiin metsäolosuhteisiin.

Pilotointiympäristö mahdollistaa sellaisten käytännön ratkaisujen havainnollistamisen, jotka parantavat materiaalihokkuutta, vähentävät maaperävaurioita ja tukevat metsien kestävää hoitoa sekä luonnon monimuotoisuuden huomioimista erityisesti nuorten metsien käsittelyssä ja herkissä kohteissa.

Hanke edistää metsäbiotalouden kiertotaloutta, pk-yritysten kilpailukykyä ja investointivalmiuksia sekä vähähiilisten toimintatapojen käyttöönottoa. Samalla se vahvistaa Etelä-Savon alueellista osaamis- ja toimintaympäristöä sekä tukee metsäalan kestävää uudistumista.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toteutuksesta viestitään aktiivisesti koko hankkeen ajan rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Viestintä kohdistuu erityisesti metsäalan pk-yrityksiin ja muihin keskeisiin sidosryhmiin.

Viestintä sisältää tiedotteita hankkeen käynnistymisestä ja etenemisestä, pilointien ja demonstraatioiden yhteydessä tapahtuvaa tiedotusta sekä verkkosivujen ja sosiaalisen median hyödyntämistä. Viestinnän tavoitteena on lisätä tietoisuutta hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista ja tukea yritysten osallistumista toimintaan.

Toimenpide 1: Kaluston hankinta ja käyttöönotto

Hankkeessa hankitaan pienikokoinen metsätraktori, joka soveltuu erityisesti nuorten metsien käsittelyyn ja pehmeille kasvupaikoille.

Etelä-Savon Koulutus Oy vastaa hankinnan valmistelusta, kilpailutuksesta ja toimittajan valinnasta rahoittajan ohjeiden mukaisesti.

Kaluston toimituksen jälkeen se otetaan käyttöön Esedun metsäalan oppimisympäristössä. Käyttöönottoon sisältyy kaluston testaus, käyttökoulutus sekä käyttöturvallisuuden varmistaminen.

Toimenpide 2: Pilointi ja yritysysteistyö

Hankkeen aikana kalustoa hyödynnetään käytännön pilotoinnissa erilaisissa metsäolosuhteissa Etelä-Savon alueella.

Pilotoinneissa havainnollistetaan pienikokoiseen kalustoon perustuvien puunkorjuuratkaisujen soveltuvuutta erityisesti:

- nuorten metsien käsittelyyn
- pehmeille ja herkille kasvupaikoille

Pilotoinneissa tarkastellaan lisäksi ratkaisujen vaikutuksia puunkorjuun resurssitehokkuuteen, maaperän kuormitukseen sekä niiden soveltuvuutta kestävää metsänhoitoa tukeviin toimintatapoihin.

Kalustoa käytetään myös pk-yrityksille suunnatuissa esittelyissä ja demonstraatioissa, joissa yrityksillä on mahdollisuus tutustua ja kokeilla ratkaisuja käytännössä.

Pilotoinnin ja yritysysteistyön kautta kootaan käytännön kokemuksia kaluston soveltuvuudesta, joita hyödynnetään yritysten toiminnan kehittämisen tukena sekä osana metsäalan koulutusta.

Hankkeen toteutusta seurataan koko hankkeen ajan. Seurannassa tarkastellaan erityisesti hankinnan ja käyttöönoton etenemistä, pilointien toteutumista sekä pk-yritysten osallistumista hankkeen toimintaan.

Hankkeen etenemistä käsitellään säännöllisesti hankkeen ohjausryhmässä, jossa on mukana keskeisiä sidosryhmiä.

Lisätietoja hakemuksesta

Hankkeen toteutusalue

Onko hankkeen toiminta valtakunnallista?

Ei

Maakunnat

Etelä-Savo

Kunnat

Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava

Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

Kustannusarviota ohjaavat kustannusmallivalinnat

Kustannusmalli	Flat rate 1,5 % investointi
Palkkakustannusten ilmoitustapa	
Matkakustannusten ilmoitustapa	
Sisältyykö arvonlisävero kustannuksiin?	Kyllä
Arvolisäveron tukikelpoisuuden selvitystapa	Liite selvityksenä

Kustannusarvion tiivistelmä

	Haetut yhteensä €	Hyväksytyt yhteensä €	Hylätyt €
1 Investoinnit	389 050	0	389 050
Flat rate 1,5 % investointi	5 836	0	
2 Tulot (vähennetään kustannuksista)	0	0	
Nettokustannusarvio yhteensä	394 886	0	

Rahoitussuunnitelman tiivistelmä

	Haetut yhteensä €	Hyväksytyt yhteensä €	Osuus %
1 Haettava EU- ja valtion rahoitus	276 420	0	0
2 Omarahoitus: Kuntarahoitus	118 466	0	0
3 Kuntarahoitus	0	0	0
4 Muu julkinen rahoitus	0	0	0
5 Yksityinen rahoitus	0	0	0
Rahoitussuunnitelma yhteensä	394 886	0	100,00

Rahoittajan arvio hankkeesta

Hanketta haetaan rahoitettavaksi toimintalinjalta 2 Hiilineutraali Suomi, erityistavoitteesta 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen. Hankkeessa vastataan metsäalan pk-yritysten tarpeeseen kehittää toimintaansa vastaamaan toimintaympäristön muutokseen, jossa vihreä siirtymä, ilmastotavoitteet sekä luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttävät uusia, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä puunkorjuun ratkaisuja.

Hankkeessa tavoitteena on hankkia pilotointiympäristönä toimiva pienikokoinen metsätraktori, joka soveltuu erityisesti nuorten metsien käsittelyyn ja pehmeille kasvupaikoille, jossa pk-yritykset voivat käytännössä kokeilla ja havainnollistaa erilaisia korjuuratkaisuja sekä arvioida niiden soveltuvuutta, kustannustehokkuutta ja käyttömahdollisuuksia. Tavoitteena on madaltaa yritysten investointikynnystä ja tukea niiden siirtymää kohti vähähiilisempiä ja resurssitehokkaampia toimintatapoja. Hanke edistää puuraaka-aineen hyödyntämistä ja materiaalitehokkuutta kehittämällä käytäntöjä, joissa puunkorjuu voidaan toteuttaa kohdennetusti erilaisiin kohteisiin. Samalla tavoitteena on vähentää maaperävaurioita, tukea metsien kestävä hoitoa ja huomioida luonnon monimuotoisuus erityisesti nuorten metsien käsittelyssä ja herkissä kasvuolosuhteissa. Tavoitteena on myös vahvistaa Etelä-Savon metsäalan osaamis- ja toimintaympäristöä sekä lisätä yritysten ja koulutuksen välistä yhteistyötä.

Hankehakemus on arvioitu ja pisteytetty Etelä-Savon maakuntaliiton pisteytystyöryhmässä 12.5.2026. Hankkeen ei nähty täyttävän kaikkia yleisiä valintaperusteita, joten sitä ei voi esittää rahoitettavaksi. Arvioinnissa katsottiin, ettei hankkeessa toteuteta erityistavoitteen edellyttämää kiertotalouteen, materiaalikiertoihin, sivuvirtojen hyödyntämiseen, materiaalitehokkuuteen tai hiilenkiertoon liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Lisäksi hankkeen vaikutukset kiertotalouden liiketoiminnan, uusien kiertotalousratkaisujen tai korkean jalostusasteen biotalouden kehittämiseen arvioitiin vähäisiksi. Tämän vuoksi hankkeen ei katsottu toteuttavan ohjelman erityistavoitetta 2.3 siinä määrin, että se täyttäisi kyseisen erityistavoitteen mukaisen rahoitettavan toiminnan vaatimukset.

Hakemus ei myöskään saanut erityistavoitteen kriteereistä riittävää määrää pisteitä tullakseen hyväksytyksi. Hankkeen tavoitteet liittyvät ensisijaisesti metsäalan toimintatapojen kehittämiseen, investointivalmiuksien parantamiseen ja puunkorjuun ympäristövaikutusten vähentämiseen. Vaikka hanke tukee resurssitehokkuutta ja vihreää siirtymää, yhteys kiertotalouteen siirtymiseen jää välilliseksi, eikä kiertotalous muodostu hankkeen varsinaiseksi kehittämiskohteeksi.

Ratkaisun perustelut ja jatkotoimenpiteet

Etelä-Savon maakuntaliiton arviointityöryhmä 12.5.2026

Etelä-Savon maakuntaliiton hankeryhmä 8.9.2026

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 16.9.2026

Rahoittaja puoltaa hakemuksen hyväksymistä

Ei