

# ***Samiedun kansainvälisen hanketoiminnan ja -yhteistyön edistäminen (1.1.2025–30.6.2025) -hankkeen hankesuunnitelma***

## **Hankkeen lyhyt julkinen tiivistelmä**

Etelä-Savon ammatillinen koulutuskenttä tarvitsee Etelä-Savon TKI-tiekartan tavoitteena olevan kansainvälistymisen mahdollistamiseksi uusia konkreettisia ja kunnianhimoisia kehittämishankkeita yhteistyön ja verkostojen laajentamiseksi Euroopassa. Itä-Savon Koulutuskuntayhtymälle (Samiedu) kansainvälisyyden edistäminen on strateginen tavoite, ja kansainvälisyyden edistämiseksi tehdään konkreettisia toimenpiteitä sekä organisaation että koulutuksen osalta. Tämän hankkeen tavoitteena on valmistella ja jättää kaksi kansainvälistä hankehakemusta kansainvälisiin hankehakuihin. Kansainvälisen hanketoiminnan tavoitteena on tukea Etelä-Savon TKI-tiekartan, maakuntastrategian ja älykkään erikoistumisen toteutumista käytännössä, sillä kansainväliset hankehakemukset sidotaan aluekehityksen tarpeisiin. Kansainvälisten hankehakemusten valmistelu on mahdollista, sillä niihin linkittyviä yhteistyöverkostoja on luotu jo aiemmin muun muassa Samiedun vuonna 2024 toteuttamassa Akke-hankkeessa. Suunnitelluista kansainvälisistä hankehakemuksista Erasmus+ KA220 osalta hankerahoitus edellyttää yhteistyötä vähintään 3 eri maasta tulevan partnerin kesken, ja Erasmus+ CoVE-haussa edellytetään vähintään 4 maan ja 8 partnerin osallistumista.

## **Hankkeen taustaa**

Itä-Savon Koulutuskuntayhtymälle (Samiedu) kansainvälisyyden edistäminen on strateginen tavoite, ja kansainvälisyyden lisäämisen eteen tehdään konkreettisia toimenpiteitä. Samiedulla on vuodesta 2025 lähtien mahdollisuus järjestää kansainvälistä koulusta, ja organisaatiolla on jo kokemusta kansainvälisestä toiminnasta kansainvälisen liikkumisen ja hankkeiden osalta. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen erityisesti kansainvälisyyden saralla vaatii uskallusta hakea myös kunnianhimoisia hankkeita ja rakentaa yhteistyöverkostoa ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle. Tämä hanke kehittää hakijan kansainvälistä osaamista ja ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä.

## **Hankkeen yhteys Etelä-Savon maakuntaohjelman toteutukseen**

Aiotun hankkeen tavoitteet toteuttavat Etelä-Savon maakuntaohjelmaa 2022–2025 erityisesti painopistealueen ”Uudistuvat elinkeinot ja TKI-toiminta” sisällön osalta. Maakuntaohjelman sidokset haettavaan kansainväliseen hankerahoituksella käynnistettävään kehitystyöhön tulevat konkretisoitumaan hankesuunnittelun aikana, mutta aikomuksena on kehittää maakuntaohjelman sisältämän Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian läpileikkaavista teemoista erityisesti seuraavia kolmea teemaa: Vihreä siirtymä ja ratkaisut, yrittäjyys, ekosysteemit ja klusterit sekä osaaminen. Etelä-Savon maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian sisältöjen linkitys aiottuun kansainväliseen hanketoimintaan tulee osoittaa kansainvälisissä hankehakemuksissa erikseen, sillä aluekehityksen ja alueen yrityskehityksen tarpeet ovat vaadittuja lähtökohtia hanketoiminnan suunnittelussa, perustelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on siten maakuntaohjelman toimeenpanon ohella lisätä alueen kansainvälistä TKI-rahoitusta sekä vähintään oppia uutta kansainvälisestä hankerahoituksesta ja verkostoista.

### **Hankkeen kohderyhmät**

Akke-hankkeen toiminnan kohderyhmä ovat hankehakemusten konsortioihin suoraan linkittyvät organisaatiot Etelä-Savossa ja muilla alueilla Euroopassa. Hanketoiminta kohdistuu Samiedun ohella näihin organisaatioihin, sillä ne hyötyvät aloitettavasta kansainvälisestä yhteistyöstä ja haettavasta hanketoiminnasta suoraan.

Hankkeen välillisissä kohderyhmissä ovat mukana

- kaikki hankkeiden sisällön suunnitteluun osallistuvat tai myötävaikuttavat organisaatiot (esim. Etelä-Savon maakuntaliitto ja ELY-keskus)
- hankkeessa opittuja asioita sivullisesti hyödyntävät organisaatiot (esim. Etelä-Savon muut TKI-toimijat ja potentiaaliset uudet kansainväliset toimijat).
- Samiedun opiskelijat, jotka hyötyvät kansainvälisen toiminnan ja osaamisen lisäämisestä välillisesti

### **Hankkeen tarpeellisuus**

Haettavalla hankerahoituksella tuetaan Etelä-Savon TKI-tiekartan tavoitteiden toteutumista. Käytännössä hankkeessa työskentelevä asiantuntija sekä Samiedun muut asiantuntijat saavat arvokasta uutta tietoa kansainvälisestä hankehausta ja verkostoista. Samiedu ei ole aiemmin hakenut näistä kansainvälisistä hankerahoituksista kehityshankkeita, joten organisaatio pystyy oppimaan hakuprosessista uusia asioita. Alueellisesti opittuja asioita pystytään jakamaan muille TKI-toimijoille, jolloin heidän pääsyään kansainvälisiin verkostoihin ja rahoitukseen pystytään tukemaan välillisesti. Ammatillisen koulutuksen edustajana Samiedu kiinnittää omassa toiminnassa erityistä huomiota aluekehityksen lisäksi yleiseen eurooppalaiseen koulutuskulttuuriin sekä ammatillisen koulutuksen kentälle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Hanke on tarpeen myös siksi, että uusissa avautuvissa kansainvälisissä hankehauissa edellytetään entistä enemmän konkreettista, erilaisten organisaatioiden yhteistyön lisäämistä. Suurten kehityshankkeiden hakeminen alueelle on toivottavaa, mutta yksittäisille organisaatioille hankevalmistelun resurssointi on helpompaa alueellisen tuen avulla.

### **Hankkeen linkittyminen aiemmin rahoitettujen hankkeiden tuloksiin**

Itä-Savon Koulutuskuntayhtymässä toteutettiin vuonna 2024 Akke-hanke (Innovatiivisen yrittäjyyden huippuyksikön kansainvälisen rahoitushaun valmisteluhanke 1.2.2024–31.7.2024 Dnro 281/15.03.02.01/2023), jonka tavoitteena oli jättää yksi kansainvälien hankehakemus sekä luoda Samiedulle uusia kansainvälisiä verkostoja yrittäjyyden aihepiirissä. Lump Sum -hankkeessa onnistuttiin jättämään kaksi kansainvälistä hankehakemusta sekä luomaan uusia verkostoja. Muodostetuista verkostoista Samiedun valmistelemaan hankekonsortioon liitetyt kumppanit pystyttiin osoittamaan hankehakemuksen yhteistyösopimusten perusteella.

Tämän hankkeen toteutuksessa on tarkoitus hyödyntää aiemmassa Akke-hankkeessa luotuja verkostoja, ja aloittaa uusien partnerien kanssa kansainvälinen yhteistyö konkreettisesti kehityshankkeiden kautta. Samiedulla on lisäksi aiempaa kv-kokemusta hankkeista ja verkostoista, joita hyödynnetään hankkeen asiantuntijatyön tukena.

### **Hankkeen tavoitteet ja aikataulu**

Tämän hankkeen tavoitteena ja sisältönä on luoda kaksi erillistä kansainvälistä hankehakemusta, joiden tulee täyttää rahoittajan ehdot. Ensimmäinen aiottu hankehakemus on tarkoitus jättää Erasmus+ KA220 -yhteistyöhankkeiden hankehakuun, jonka haku päättyy 5.3.2025 ja toinen hankehakemus Erasmus+ CoVE -hankehakuun, joka päättyy 11.6.2025. Molempien hakujen yksityiskohdat ovat nähtävissä Erasmus ohjelmaoppaasta ([https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2024-11/erasmus-programme-guide-2025\\_en.pdf](https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2024-11/erasmus-programme-guide-2025_en.pdf)).

Tarkempia tietoja hauista on nähtävissä:

- <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/opportunities/opportunities-for-organisations/cooperation-among-organisations-and-institutions/partnerships-for-cooperation>

- <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ERASMUS-EDU-2025-PEX-COVE?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43353764&callIdentifier=ERASMUS-EDU-2025-PEX-COVE&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate>

Erasmus+ KA220-VET yhteistyöhankkeita voi hakea yhdessä vähintään 3 muun hanketoimijan ja maan kanssa (budjetilla 125 000, 250 000 tai 400 000 euroa). Konsortion tulee sisältää ammatillisen koulutuksen edustajia sekä soveltuvia partnereita vähintään 3 eri EU-maasta.

Erasmus CoVE (Centre of Vocational Excellence) -haussa puolestaan haetaan 4 vuoden hankkeita (budjetilla 4 miljoonaa euroa). Konsortion tulee sisältää ammatillisen koulutuksen lisäksi yritys tai yritysedustaja. Partnereita tulee olla vähintään 4 eri EU-maasta yhteensä vähintään 8 kappaletta.

Edellä esitetyt budjetit ovat tukiosuuksia (80%), joihin lisätään kokonaisbudjetissa tuensaajan omarahoitusosuudet.

Tarvittaessa Samiedu voi kohdentaa kansainväliset hankehakemuksensa myös muihin avoimena oleviin hankehakuihin, mikäli hankekonsortiot päätyisivät hakemaan rahoitusta muista vaihtoehtoisista rahoituslähteistä.

### **Hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi**

Tämän hankkeen tavoitteena ja sisältönä on luoda kaksi erillistä kansainvälistä hankehakemusta, joiden tulee täyttää rahoittajan ehdot. Ensimmäinen aiottu hankehakemus on tarkoitus jättää Erasmus+ KA220-VET yhteistyöhankkeiden hankehakuun, jonka haku päättyy 5.3.2025 ja toinen hankehakemus Erasmus+ CoVE -hankehakuun, joka päättyy 11.6.2025.

Yksinkertaistettuna kansainvälisen hankehakemuksen valmistelu sisältää seuraavat toimenpiteet ja työvaiheet:

- 1) Perehdytään hankkeen haettavan hankkeen hakukuulutukseen
- 2) Tarkastellaan aluekehityksen näkökulmasta tarpeita, joihin hanketoiminnalla voitaisiin luoda ratkaisuja ja muutosta.
- 3) Mietitään oman organisaation roolia hankkeessa, sekä mihin toimintaan ja koulutukseen hanke olisi hyvä kytkeä
- 4) Muodostetaan yhdessä ensimmäisen partnerin kanssa hankkeen Concept Note, jonka pohjalta pystytään määrittämään ja rekrytoimaan muita hankkeessa tarvittavia partnereita (tässä tapauksessa olemassa olevista verkostoista).
- 5) Etsitään toimintaan tarvittavat partnerit, ja jaetaan jokaiselle partnerille selkeä rooli kehityshankkeessa
- 6) Solmitaan hankerahoituksen edellyttämät yhteistyö- tai aiesopimukset
- 7) Suunnitellaan ja kirjoitetaan hanketoiminnan kuvaus ja hankehakemus, joka jätetään rahoittajan käsittelyyn määräaikaan mennessä.

Lisäksi Akke-hankkeessa raportoidaan hankkeen toiminnasta hankerahoituksen ja rahoittajan asettamien vaatimusten mukaisesti. Hankkeessa myös hyödynnetään hankkeen ohjausryhmän osaaminen sekä jaetaan hankkeessa opittuja asioita suoraan ohjausryhmälle, ja hankkeen toteutuksen jälkeen muille alueen TKI-toimijoille. Kansainvälisen hanketoiminnan suunnittelussa ja laadittavissa hakemuksissa huomioidaan Etelä-Savon alueen keskeiset toimijat erityisesti yrityskentän tarpeiden selvittämisessä.

### **Hankkeen konkreettiset tavoitteet ja vaikutukset**

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on:

- 1) jättää kaksi (2) kansainvälistä hankehakemusta avoimna oleviin rahoitushakuihin.

Rahoittajalle esitetään jätetyt hankehakemukset kokonaisuudessaan liitteineen. Lisäksi osoitetaan mahdollisuuksien mukaan kirjalliset todisteet hakemusten jättämisestä rahoittajan käsittelyyn. Hankehakemusten liitteiden avulla osoitetaan myös kansainvälisiin hankehakemuksiin sitoutuneet partnerit, joiden kanssa hankeyhteistyö on aloitettu (hankerahoituksen vaatimusten mukaisesti yhteistyö osoitetaan aie- tai yhteistyösopimusten perusteella). Suunnitelluissa hankehauissa vaadittuja partnereita tulee olla yhteensä 8 molemmissa. Käytännössä tämä tarkoittaa Samiedun lisäksi yhteensä 14 partneriorganisaatiota.

### **Hankkeen viestintä**

Hankerahoituksesta kerrotaan julkisesti hankerahoituksen ehtojen mukaisesti. Hankkeelle luodaan verkkosivut sekä hankejulistet, jotka ovat julkisesti saatavilla/ nähtävillä hanketoimijan verkkosivuilla ja toimiloissa (hankejulistet). Hanketoimija esittelee hankkeen viestinnän suunnitelman ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen yhteydessä.

Akke-hanketoiminnan seurauksena saadusta mahdollisesta kansainvälisestä hankerahoituksesta tiedotetaan erikseen hankkeen päättymisen jälkeen. Hankeviestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota hanketuesta kertomiseen, jolloin tulokset pystytään julkisesti liittämään Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämään aluekehitysrahoitukseen. Hankkeessa työskentelevä asiantuntija sitoutuu myös kertomaan muille maakunnan TKI-toimijoille omista kansainvälisen hankehaun kokemuksistaan ja oppimistaan asioista.

### **Hankkeen luomien tuloksien hyödyntäminen ja toiminnan jatkaminen hankkeen päätyttyä**

Aiottu hanketoiminta tuottaa alueelle vähintään uutta osaamista, joka edistää ja kasvattaa alueen kansainvälistä osaamista, verkostoitumista ja konkreettista yhteistyötä. Hankkeessa opittua kansainvälistä osaamista voidaan jakaa myös muille alueen TKI-toimijoille, joten hankkeen hyöty ei jää ainoastaan Samiedun käyttöön.

Hanketoiminnan tavoitteena on myös tuottaa alueelle uutta konkreettista kansainvälistä hankerahoitusta, jonka avulla pystyttäisiin edistämään maakuntaohjelman, älykkään erikoistumisen strategian sekä TKI-tiekartan tavoitteita. Samiedu toivoo pystyvänsä kotiuttamaan Akke-hankkeen kautta saadulla resurssoinnin moninkertaisena takaisin Etelä-Savoon. Aluekehitykseen kannalta suunnitelluissa rahoituksissa on jaossa hankekohtaisesti rahaa 125 000–4 miljoonaa euroa (hankeaika 2-4 vuotta). Toinen suunnitelluista hankerahoituksista on hyvin kilpailtu ja haluttu rahoitus ammatillisen koulutuksen piirissä. Ja hakuprosessit saattavat vaatia useita hakukertoja ennen rahoituksen saamista. Pitkäjänteisellä oppimisella ja sinnikkyydellä rahoitusten saaminen on kuitenkin mahdollista ja siksi niitä kannatta tavoitella. Jokainen hyvin suunniteltu ja toteutettu kansainvälinen hanke luo myös alueelle näkyvyyttä ja positiivista tunnettavuutta.

### **Hakijan esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi**

Hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi esitetään seuraavien organisaatioiden edustajia:

- Etelä-Savon ELY-keskuksen asiantuntija (esim. ennakointi/ kansainvälisyys tai yrityspuolen asiantuntija)
- Itä-Savon Uusyrityskeskuksen edustaja
- Etelä-Savon yrittäjät ry:n edustaja
- Etelä-Savon kauppakamarin edustaja
- Savonlinnan Hankekehitys Oy:n edustaja
- Muut rahoittajan näkökulmasta tarpeellisiksi katsotut organisaatiot ja asiantuntijat

Lisäksi ohjausryhmän työskentelyyn osallistuvat hankkeen vastuhenkilö esittelijänä sekä Etelä-Savon maakuntaliiton asiantuntija rahoittajan edustajana.

**Mahdolliset riskit kehittämistyön toteutumisen kannalta:**

Akke-hankkeella työskentelee ainoastaan yksi asiantuntija työpanoksellaan. Mikäli asiantuntija ei olisi hankkeen käytettävissä, olisi kansainvälisen asiantuntijaosaamisen korvaaminen hankalaa. Tätä riskiä hallitaan Samiedussa tekemällä hankesuunnitteluun liittyvää työtä todellisuudessa tiimissä, ja työhön liittyvät keskeiset dokumentit ja tuotokset jaetaan usean asiantuntijan kesken Teams-alustalla.

Haettavien hankkeiden hankekonsortioiden rakentaminen sisältää aina omat riskinsä. Mikäli aiottuja hankekonsortioita ei saataisi rakennettua hankerahoituksen ehtojen mukaisesti, tulee hakijan tehdä suunnitelmaan muutoksia. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sillä, että tarvittaessa hakemus tai hakemukset jätetään eri rahoitushakuun kuin alun perin on suunniteltu.

**Rahoitussuunnitelma:**

Kustannusmalli: Kertakorvausmalli

<b>Kustannukset vuosittain</b>	<b>2025</b>	<b>Yhteensä</b>
Palkkakustannukset	12 329	12 329
Flatrate 7 %	863	863
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>13 192</b>	<b>13 192</b>
Tulot	0	0
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>13 192</b>	<b>13 192</b>
<b>Kustannusten perustelut:</b>		
<b>Palkkakustannukset:</b> Hankkeessa kehittämistyötä tekevän henkilön palkkakustannukset.		
<b>Rahoitussuunnitelma:</b>		
<b>Haettava rahoitus</b>		<b>10 553</b>
<b>Hakijan omarahoitus</b>		<b>2 639</b>
<b>Kuntarahoitus</b>		
<b>Muu julkinen rahoitus</b>		
<b>Yksityinen rahoitus</b>		
<b>Kokonaisrahoitus yhteensä</b>		<b>13 192</b>

# Itä-Savon koulutus kuntayhtymä

Y-tunnus: 0207390-8

	Viimeisin tieto	Alkupvm	Tietolähde
<b>Toiminimi</b>	Itä-Savon koulutus kuntayhtymä	01.01.2005	Verohallinto
<b>Yritysmuoto</b>	Kuntayhtymä	01.01.1960	Verohallinto
<b>Kotipaikka</b>	SAVONLINNA	01.01.1960	Verohallinto
<b>Yrityksen kieli</b>	Suomi	30.06.1978	Verohallinto
<b>Päätoimiala</b>	Keskiasteen ammatillinen koulutus (85320)	31.12.2007	Verohallinto
Postiosoite	PL 12 57201 SAVONLINNA	28.01.2003	Yhteinen
Käyntiosoite	Pohjolankatu 4-6 57200 SAVONLINNA	13.03.2006	Yhteinen
Puhelin	015 550 6000	28.01.2003	Yhteinen
Faksi	015 5506215	13.03.2006	Yhteinen
Sähköposti	sami@samiedu.fi	13.03.2006	Yhteinen

## Voimassaolevat rekisteröinnit

Rekisteri	Tila	Alkupvm
Verohallinnon perustiedot	Rekisterissä	30.06.1978
Ennakkoperintärekisteri	Rekisterissä	01.03.1995
Arvonlisäverovelvollisuus	Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen	01.06.1994
Arvonlisäverovelvollisuus	Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta	01.01.2016
Työnantajarekisteri	Rekisterissä	01.01.1960

## Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivät:

vuodesta 2019 eteenpäin

1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12.

## Y-tunnushistoria

Pvm	Tapahtuma	Selite
30.06.1978	Tunnus annettu	

**HAKEMUKSEN TYYPPI**

**Maakuntaliitto täyttää**

<input type="checkbox"/> Uusi hakemus	Saapunut
<input checked="" type="checkbox"/> Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen	Dnro/Hankenumero
<input type="checkbox"/> Muutoshakemus	Yhteyshenkilö maakuntaliitossa
	Mihin AKKE-rahoitukseen hanke kohdistuu

**1. HANKKEEN PERUSTIEDOT**

Hankkeen nimi Samiedun kansainvälisen hanketoiminnan ja -yhteistyön edistäminen
Toteutusaika (aloitus- ja lopetuspäivämäärät) 1.2.2025-30.6.2025
Hankkeen lyhyt julkinen tiivistelmä, max. ½ sivua Etelä-Savon ammatillinen koulutusenttä tarvitsee Etelä-Savon TKI-tiekartan tavoitteena olevan kansainvälistymisen mahdollistamiseksi uusia konkreettisia ja kunnianhimoisia kehittämishankkeita yhteistyön ja verkostojen laajentamiseksi Euroopassa. Itä-Savon Koulutuskuntayhtymälle (Samiedu) kansainvälisyyden edistäminen on strateginen tavoite, ja kansainvälisyyden edistämiseksi tehdään konkreettisia toimenpiteitä sekä organisaation että koulutuksen osalta. Tämän hankkeen tavoitteena on valmistella ja jättää kaksi kansainvälistä hankehakemusta kansainvälisiin hankehakuihin. Kansainvälisen hanketoiminnan tavoitteena on tukea Etelä-Savon TKI-tiekartan, maakuntastrategian ja älykkään erikoistumisen toteutumista käytännössä, sillä kansainväliset hankehakemukset sidotaan aluekehityksen tarpeisiin. Kansainvälisten hankehakemusten valmistelu on mahdollista, sillä niihin linkittyviä yhteistyöverkostoja on luotu jo aiemmin muun muassa Samiedun vuonna 2024 toteuttamassa Akke-hankeessa. Suunnitelluista kansainvälisistä hankehakemuksista Erasmus+ KA220 osalta hankerahoitus edellyttää yhteistyötä vähintään 3 eri maasta tulevan partnerin kesken, ja Erasmus+ CoVE-haussa edellytetään vähintään 4 maan ja 8 partnerin osallistumista.

## 2. HAKIJAN TIEDOT

Hakijaorganisaatio Itä-Savon koulutuskuntayhtymä		Y-tunnus 0207390-8
Jakeluosoite Pohjolankatu 4-6		
Postinumero 57200	Postitoimipaikka Savonlinna	
Hankkeen yhteyshenkilön nimi ja asema hakijaorganisaatiossa Jonna Kokkonen, kehitysjohtaja		
Yhteyshenkilön puhelinnumero 0445506341	Yhteyshenkilön sähköpostiosoite jonna.kokkonen@samiedu.fi	
Hankkeen vastuuhenkilön nimi (vastaa hankkeen kokonaisuudesta) Riikka Tanskanen, asiantuntija, kansainvälisyys		
Vastuuhenkilön puhelinnumero 0503098237	Vastuuhenkilön sähköpostiosoite riikka.tanskanen@samiedu.fi	

## MUUT OSATOTEUTTAJAT, JOS KYSEESSÄ ON YHTEISHANKE (TARKEMMAT TIEDOT YHTEISHANKKEEN TAUSTALOMAKKEESSA)

Osatoteuttaja	Y-tunnus
Osatoteuttaja	Y-tunnus
Osatoteuttaja	Y-tunnus
Osatoteuttaja	Y-tunnus
Osatoteuttaja	Y-tunnus
Osatoteuttaja	Y-tunnus

## 3. MITEN HANKE TOTEUTTAA MAAKUNTAOHJELMAA?

Aiotun hankkeen tavoitteet toteuttavat Etelä-Savon maakuntaohjelmaa 2022 – 2025 erityisesti painopistealueen "Uudistuvat elinkeinot ja TKI-toiminta" sisällön osalta. Maakuntaohjelman sisältämän Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian läpileikkaavista teemoista erityisesti seuraavia kolmea teemaa: Vihreä siirtymä ja ratkaisut, yrittäjyys, ekosysteemit ja klusterit sekä osaaminen. Etelä-Savon maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian sisältöjen linkitys aiottuun kansainväliseen hanketoimintaan tulee osoittaa kansainvälisissä hankehakemuksissa erikseen, sillä aluekehityksen ja alueen yrityskentän tarpeet ovat vaadittuja lähtökohtia kv-hanketoiminnan suunnittelussa, perustelussa ja toteutuksessa.

## 4. HANKKEEN SISÄLLÖN KUVAUS, VASTAA LYHYESTI ALLA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN

4.1 Mitkä ovat hankkeen kohderyhmät?  
Akke-hankkeen toiminnan kohderyhmä ovat hankehakemusten konsortioihin suoraan linkittyvät organisaatiot Etelä-Savossa ja muilla alueilla Euroopassa. Hanketoiminta kohdistuu Samiedun ohella näihin organisaatioihin, sillä ne hyötyvät aloitettavasta kansainvälisestä yhteistyöstä ja haettavasta hanketoiminnasta suoraan.

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat 1) kaikki hankkeiden sisällön suunnitteluun osallistuvat tai myötävaikuttavat organisaatiot (esim. Etelä-Savon maakuntaliitto ja ELY-keskus), 2) hankkeessa opittuja asioita sivullisesti hyödyntävät organisaatiot (esim. Etelä-Savon muut TKI-toimijat ja potentiaaliset uudet kansainväliset toimijat) ja 3) - Samiedun opiskelijat, jotka hyötyvät kansainvälisen toiminnan ja osaamisen lisäämisestä välillisesti.

4.2 Miksi hanke on tarpeen?  
Haettavalla hankerahoituksella tuetaan Etelä-Savon TKI-tiekartan tavoitteiden toteutumista. Käytännössä hankkeessa työskentelevä asiantuntija sekä Samiedun muut asiantuntijat saavat arvokasta uutta tietoa kansainvälisestä hankehausta ja verkostoista. Samiedu ei ole aiemmin hakenut kansainvälisestä Erasmus+ CoVE -hankerahoitusta hankerahaa, joten organisaatio pystyy kehittämään osaamistaan hakuprosesseista kokemuksena. Myös aiottu Erasmus+ KA220 -hanke kehittää hakijan kansainvälistä osaamista ja ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä. Alueellisesti opittuja asioita pystytään jakamaan muille TKI-toimijoille, jolloin heidän pääsyään kansainvälisiin verkostoihin ja rahoitukseen pystytään tukemaan välillisesti. Hanke tukee myös kunnianhimoisempien kansainvälisten kehityshankkeiden saamista Etelä-Savoon.



#### 4. HANKKEEN SISÄLLÖN KUVAUS, VASTAA LYHYESTI ALLA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN

4.3 Miten valmistelussa on huomioitu aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?

Itä-Savon Koulutuskuntayhtymässä toteutettiin vuonna 2024 Akke-hanke (Innovatiivisen yrittäjyyden huippuyksikön kansainvälisen rahoitushaun valmisteluhanke 1.2.2024 – 31.7.2024 Dnro 281/15.03.02.01/2023), jossa jätettiin kaksi kansainvälistä hankehakemusta sekä luotiin Samiedulle uusia kansainvälisiä verkostoja yrittäjyyden aihepiirissä. Tämän hankkeen toteutuksessa on tarkoitus hyödyntää aiemmassa Akke-hankkeessa luotuja verkostoja, ja aloittaa uusien partnerien kanssa kansainvälinen yhteistyö konkreettisesti kehityshankkeiden kautta. Samiedulla on lisäksi aiempaa kv-kokemusta hankkeista ja verkostoista, joita hyödynnetään hankkeen asiantuntijatyön tukena.

4.4 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Tämän hankkeen tavoitteena ja sisältönä on luoda kaksi erillistä kansainvälistä hankehakemusta, joiden tulee täyttää rahoittajan ehdot. Ensimmäinen aiottu hankehakemus on tarkoitus jättää Erasmus+ KA 220 -hankehakuun, jonka haku päättyy 5.3.2025 ja toinen hankehakemus Erasmus+ CoVE -hankehakuun, joka päättyy 11.6.2025.

Tarvittaessa Samiedu voi kohdentaa kansainväliset hankehakemuksensa myös muihin avoinna oleviin hankehakuihin, mikäli hankekonsortiot päätyisivät hakemaan rahoitusta muista vaihtoehtoisista rahoituslähteistä.

4.5 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?

Kansainvälisen hankehakemuksen valmistelu sisältää seuraavat työvaiheet: 1) Perehdytään hankkeen haettavan hankkeen hakukuulutukseen, 2) Tarkastellaan aluekehityksen näkökulmasta tarpeita, joihin hanketoiminnalla voitaisiin luoda ratkaisuja ja muutosta, 3) Mietitään oman organisaation roolia ja koulutustoimintaa hankkeessa, 4) Muodostetaan hankkeen Concept Note, jonka pohjalta pystytään määrittämään ja rekrytoimaan tarvittavia partnereita, 5) Etsitään toimintaan tarvittavat partnerit, ja jaetaan jokaiselle partnerille selkeä rooli kehityshankkeessa, 6) Solmitaan hankerahoituksen edellyttämät yhteistyö- tai aiesopimukset, 7) Suunnitellaan ja kirjoitetaan hankehakemus, joka jätetään DL mennessä.

4.6 Mitä tuloksia hankkeella tavoitellaan ja millaisia vaikutuksia niillä on?

Hankkeen konkreettisinä tavoitteena on:

1) jättää kaksi (2) kansainvälistä hankehakemusta avoinna oleviin rahoitushakuihin.

Rahoittajalle esitetään jätetyt hankehakemukset kokonaisuudessaan liitteineen. Lisäksi osoitetaan mahdolliset kirjalliset todisteet hakemusten jättämisestä rahoittajan käsittelyyn. Hankehakemusten liitteiden avulla osoitetaan myös kansainvälisiin hankehakemuksiin liittyvät viralliset partnerit, joiden kanssa hankeyhteistyö on aloitettu (hankerahoituksen vaatimusten mukaisesti yhteistyö osoitetaan aie- tai yhteistyösopimusten perusteella). Hanke kehittää myös hakijan kansainvälistä osaamista.

4.7 Miten tuloksista tiedotetaan?

Hankerahoituksesta kerrotaan julkisesti hankerahoituksen ehtojen mukaisesti. Hankkeelle luodaan verkkosivut sekä hankejuliste, jotka ovat julkisesti saatavilla/ nähtävillä hanketoimijan verkkosivuilla ja toimitiloissa (hankejuliste). Hanketoimija esittelee hankkeen viestinnän suunnitelman ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen yhteydessä. Akke-hanketoiminnan seurauksena saadusta mahdollisesta kansainvälisestä hankerahoituksesta tiedotetaan erikseen hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa työskentelevä asiantuntija sitoutuu myös kertomaan muille maakunnan TKI-toimijoille omista kansainvälisen hankehaun kokemuksistaan ja oppimistaan asioista.

4.8 Miten tuloksia tullaan hyödyntämään ja toimintaa jatkamaan hankkeen päätyttyä?

Aiottu hanketoiminta tuottaa alueelle vähintään uutta osaamista, joka edistää ja kasvattaa alueen kansainvälistä osaamista, verkostoitumista ja konkreettista yhteistyötä.

Hanketoiminnan tavoitteena on myös tuottaa alueelle uutta konkreettista kansainvälistä hankerahoitusta, jonka avulla pystyttäisiin edistämään maakuntaohjelman, älykkään erikoistumisen strategian sekä TKI-tiekartan tavoitteita. Samiedu toivoo pystyvänsä kotiuttamaan Akke-hankkeen kautta saadulla resurssoinnin moninkertaisena takaisin Etelä-Savoon. Pitkäjänteisellä oppimisella ja sinnikkyydellä kv-rahoitusten saaminen on mahdollista, ja siksi niitä kannatta tavoitella. Jokainen hyvin suunniteltu ja toteutettu kansainvälinen hankehakemus ja hanke luo myös alueelle näkyvyyttä ja positiivista tunnettavuutta.

## 5. HANKKEEN MAANTIETEELLINEN KOHDEALUE

<input type="checkbox"/> Kunta	<input type="checkbox"/> Kuntien yhteinen
<input type="checkbox"/> Seutukunta	<input type="checkbox"/> Seutukuntien yhteinen
<input checked="" type="checkbox"/> Maakunta	<input type="checkbox"/> Maakuntien yhteinen
<input type="checkbox"/> Valtakunnallinen	<input checked="" type="checkbox"/> Kansainvälinen
Toteuttamisalueen maantieteellinen tarkennus	

## 6. HANKKEEN SEURANTATIEDOT

1. Käynnistyvät kokeilut (kpl)	kpl 2
2. Uusi toimintamalli tai käynnistyvä kehitysprosessi	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
3. Mukana olevat yritykset ja muut organisaatiot	kpl 14
4. Myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset	kpl
joista naisten perustamia	kpl
5. Myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat	kpl
joista naisten	kpl
6. Hanke edistää alueen elinvoimaa	
<input checked="" type="checkbox"/> Alueen veto-/pitovoima	<input checked="" type="checkbox"/> Osaava työvoima
<input checked="" type="checkbox"/> Elinkeinorakenteen uudistuminen ja monipuolistuminen	<input type="checkbox"/> Osallisuus ja hyvinvointi (tasa-arvo, eri väestöryhmät)
7. Hanke edistää kansainvälistä toimintaa	<input checked="" type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
8. Hanke tukee ilmastonmuutoksen hillintää tai siihen sopeutumista	<input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei
9. Hanke edistää asukkaiden ja/tai yritysten digitaalisia palveluita ja niiden saavutettavuutta	<input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei
Kuvaus yllä esitetystä seurantatiedoista Hanke tukee erityisesti kansainvälisyyden ja kansainvälisen osaamisen kehittymistä, yrittäjyyden teemassa tehtävien kehityshankkeiden myötä elinkeinorakenteiden uudistumista ja monipuolistumista, sekä maakuntaohjelman painopistealueen "Uudistuvat elinkeinot ja TKI-toiminta" alueella myös muun osaamisen kehittymistä maakunnassa.	

## 7. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO

Sisältyykö arvonlisävero kustannuksiin?
<input type="checkbox"/> Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Verottajan antama tai muu selvitys hakemuksen liitteeksi.
<input checked="" type="checkbox"/> Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.
Käytettävä kustannusmalli
<input type="checkbox"/> Flat rate 40 % <input type="checkbox"/> Flat rate 7 %
<input checked="" type="checkbox"/> Kertakorvausmalli <input type="checkbox"/> Tosiasialliset kustannukset
Käytettävä palkkakustannusmalli (täytä tehtävänkuvauslomake)
<input type="checkbox"/> Yksikkökustannusmalli (tuntitaksamalli). Vuosittaiset bruttotyövoimakustannukset jaettuna laskennallisella työmäärällä ja ennalta vahvistettu prosenttimääräinen korvaus työnantajan sivukuluista ja lomarahasta.
<input type="checkbox"/> Vakiosivukuluprosenttimalli. Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset ja ennalta vahvistettu prosenttimääräinen korvaus työnantajan sivukuluista ja virka- tai työehtosopimukseen perustuvasta lomarahasta.
<input type="checkbox"/> Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset ja niihin liittyvät lakiin taikka virka- tai työehtosopimukseen perustuvat kustannukset

**KATSO HAKUOHJE**

Kustannukset vuosittain €	202_	202_	202_	Yhteensä
Palkkakustannukset	12.329			12.329
Ostopalvelut				0
Matkakulut				0
Kone- ja laitehankinnat				0
Toimisto- ja vuokratkustannukset (ei täytetä flat rate -hankkeissa)				0
Muut kustannukset				0
Välilliset kustannukset, täytetään vain flat rate –hankkeissa	0.863			0.863
				0
Kustannukset yhteensä	13.192	0	0	13.192
Tulot (vähennetään kustannuksista)				0
Kokonaiskustannukset	13.192	0	0	13.192

Erittely palkkakustannuksista (ml. tehtävänimike, työaikaosuus % kuukausittaisesta työajasta)  
Palkkakustannukset koostuvat hankkeen vastuuhenkilön (asiantuntija, kansainvälisyys) osa-aikaisen työn palkkakustannuksista. Hankkeen kokonaistyöaika on 309 tuntia työtä.

Erittely ostopalveluista aikatauluineen  
Hankkeessa ei ole ostopalveluita.

Erittely kone- ja laitehankinnoista aikatauluineen

**8. HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA**

Rahoitus	Yhteensä €
Haettava rahoitus	10553
Hakijan oma rahoitus	2639
Kuntarahoitus (muu kuin hakija)	
Muu julkinen rahoitus (muu kuin hakija)	
Yksityinen rahoitus	
Kokonaisrahoitus yhteensä	13192

## 9. MUU RAHOITUS

Onko hankkeeseen haettu rahoitusta muilta viranomaisilta?

Kyllä

Ei

Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on myönnetty?

## 10. VÄHÄMERKITYKINEN TUKE (DE MINIMIS)

Harjoittaako hankkeen pää- tai osatoteuttaja hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden ja/tai palveluiden tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

Kyllä

Ei

Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita? Jos kyllä, liitä hakemukseen de minimis –tuki-ilmoitus.

Kyllä

Ei

## 11. OHJAUSRYHMÄ

Hakijan esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi

Hanke hyötyisi seuraavien organisaatioiden edustajien osallistumisesta: Etelä-Savon ELY-keskuksen asiantuntija (esim. ennakointi/ kansainvälisyys tai yrityspuolen asiantuntija), Itä-Savon Uusyrityskeskuksen edustaja, Etelä-Savon yrittäjät ry:n edustaja, Etelä-Savon kauppakamarin edustaja, Savonlinnan Hankekehitys Oy:n edustaja, sekä muut rahoittajan näkökulmasta tarpeellisiksi katsotut organisaatiot ja asiantuntijat.

## 12. MAKSATUSSUUNNITELMA

Maksatusta haetaan 6 kk välein

Haetaanko hankkeelle ennakkoa (max. 30 %)?

Kyllä , osuus % \_\_\_\_\_

Ei

## 13. ALLEKIRJOITUKSET

Allekirjoittaja(t) sitoutuvat toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttavat nämä tiedot oikeiksi. Yhteishankkeessa edellytetään kaikkien osallistujien allekirjoitukset yhteistyösopimukseen. Allekirjoittaja(t) ovat velvollisia antamaan hankkeen toteutukseen liittyviä seurantatietoja hankkeen rahoittajille. Tämä hakemus voidaan myös siirtää tai jäljentää muille valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä asiantuntijalausannon antamista varten muillekin tahoille.

Tuen hakija antaa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:n mukaisen suostumuksen siihen, että hakemusta ja hanketta koskevat hallintolain (434/2003) mukaan tavallisena tiedoksiantona tiedoksi annettavat asiakirjat voidaan antaa tiedoksi hakijaorganisaatiolle sähköisenä viestinä hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Paikka ja aika Savonlinnassa 11 / 2 2025

Hakijan allekirjoitus \_\_\_\_\_  
(organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö)

Nimenselvennys Jonna Kokkonen, kehitysjohtaja

Hakemus voidaan lähettää sähköisesti allekirjoitettuna tai skannattuna käsin allekirjoitettuna tiedostona. Hakemus voidaan toimittaa myös postitse.

#### 14. LIITTEET

- |  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kauppa-/yhdistysrekisteriote (pakollinen liite)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hankesuunnitelma (pakollinen liite, jossa: tausta, tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu, rahoitusuunnitelmaa täydentävät tiedot, tulosten hyödyntämäinen, riskien pohdinta, jatkotoimenpiteet hankkeen päättymisen jälkeen) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tehtäväkuvauslomake (pakollinen liite)   |
| <input type="checkbox"/> Yhteishankkeen taustalomake   |
| <input type="checkbox"/> Yhteishankkeen yhteistyösopimus   |
| <input type="checkbox"/> Hankkeen rahoitukseen osallistuvien muiden organisaatioiden rahoitussitoumukset (pakollinen, mikäli muita rahoittajia)  |
| <input type="checkbox"/> Verovelkatodistus (toimitettava pyydettyessä)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ALV-todistus (pakollinen liite)  |
| <input type="checkbox"/> De minimis -tuki-ilmoitus   |
| <input type="checkbox"/> Muut liitteet (___) kpl   |

Kustannusarvion selvitysoasa tehtäväkohtaisiin palkkakustannuksiin  
Palkkakustannusten ilmoitustapa: Palkkojen yksikkökustannukset

Hankkeen nimi

Samiedun kansainvälisen hanketoiminnan ja -yhteistyön edistäminen

Toteuttaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Tehtävänimike

Asiantuntija



ammattikorkeakoulun  
opetushenkilöstö

Työaika (kokoaikainen/osa-aikainen)

osa-aikainen

Työaika hankkeessa

1.2.2025 | 30.6.2025

Henkilötyökuukaudet

Työntekijän pääasialliset tehtävät hankkeessa

Vastaa hankkeen toteutuksesta ja koordinoinnista kokonaisuudessaan. Hän kokoaa kahden kansainvälisen kehittämishankkeen kansainvälisen kehittämisverkostot, joka lähtee yhdessä hakemaan kansainvälistä rahoitusta toiminnalleen Erasmus Alliance for Innovation ja CoVE-rahoitusohjelmien kautta. Hän viestii hankkeen etenemisestä sekä toteutuksesta aktiivisesti monikanavaisesti. Työntekijällä on laaja kokemus ja osaaminen kansainvälisten hankkeiden hakemisesta, hankkeiden toteutuksesta sekä kv-verkostoissa toimimisesta.

Vuotuisen bruttotyövoimakustannusten laskentatapa

1. Henkilön todellinen palkka.

Ilmoitettu ajanjakso (12kk), jolta palkkakustannukset on laskettu

Ajalta alkaen

Ajalta päättyen

Vuotuinen bruttotyövoimakustannus (12kk), €

Sivukulujen osuus, €

Yksikkökustannus (tuntipalkka), €

8.1.2024
31.12.2024
54289,68
14354,19
39,9

Ilmoitettu ajanjakso (12kk) jolta palkkakustannukset on laskettu

Vuosi	Hankkeen työtunnit	Palkka yhteensä	
		Hankkeen sivukulut (26,44%)	Sivukulut (sis.)
2025	309	3 260	12 329
202x		0	0
202x		0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>309</b>	<b>3 260</b>	<b>12 329</b>

Peruste tehtävän ja palkkakustannusten tarpeellisuus

Asiantuntijan työpanos hankkeelle on määritelty saatavilla olevan hankerahoituksen perusteella. Hankehakijalle työpanos on pienestä resurssimäärästä huolimatta merkittävä avustus kansainvälisen osaamisen kehittämisessä ja tavoitteena olevien hankehakemusten vaatiman työn mahdollistamisessa.

### Palkkakustannusten kohtuullisuuden osoittaminen

Palkkakustannukset perustuvat palkkojen tva-määritykseen, jossa käytetty TVA vaatavuustaso 3, Asiantuntijatehtävät, 01ASI040, Hanketoiminta ja laatu, asiantuntija. Hankkeelle kohdennettavat palkkakustannukset ovat määrältään kohtuullisia eivätkä ne ylitä saajan vastaavan tasoista tehtävistä yleisesti maksetun palkan määrää.

### Bruttotyövoimakustannusten määrittämisessä käytetty aineisto

2.työehtosopimus, TVA luokitus Asiantuntijatehtävät, 01ASI040 vaatavuustaso 3

### Bruttotyövoimakustannusten määrittämisestä vastaava henkilö

Nimi	Asema organisaatiossa
Taru Pulkkinen	henkilöstösunnitelija

### Tietojen oikeaksi vakuuttaminen

Vakuutan, että ilmoitetut tiedot ovat oikeat ja ilmoitettuun vuotuisen bruttotyövoimakustannukseen ei sisälly

1. työnantajan sivukuluja ja lomarahaa
2. ylityökorvauksia eikä tulospalkkioita
3. luontoisetuja, bonuksia ja niihin rinnastettavia työnantajan vapaaehtoisesti maksamia tai hanketyöhön liittymättömiä tukikelvottomia erii


### Aineistojen säilyttäminen

Sitoudun siihen, että ilmoitettujen tehtävänkuvaustietojen kanssa sisällöllisesti yhtäpitävä tehtävänkuvauus, johon on sisällytetty myös kyseisen työntekijän nimitiedot (etu- ja sukunimi), säilytetään tuen saajalla itsellään alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepoliitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 25 ja 46 §:n sekä tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.

Sitoudun siihen, että kaikki bruttotyövoimakustannuksen määrittämiseen käytetty todentava aineisto säilytetään tuen saajalla itsellään alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepoliitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 25 ja 46 §:n sekä tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.

### Ilmoita tehtävänkuvauksen tietojen sisällöstä vastaavan henkilön (esihenkilö) tiedot

Nimi	Asema organisaatiossa
Jonna Kokkonen	kehitysjohtaja
Esihenkilön allekirjoitus	



.540A.L0245907691

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä  
PL 12  
57201 SAVONLINNA

13.10.2022

Asiakirjan tunnus  
L0245907691

### Todistus arvonlisäverovelvollisuudesta

Verohallinto todistaa, että yritys on merkitty arvonlisäverovelvolliseksi:

Nimi: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Y-tunnus 0207390-8  
Alv-numero: FI02073908  
Yrityksen toimiala: Keskiasteen ammatillinen koulutus

Tämän todistuksen tiedot vastaavat todistuksen antopäivän tilannetta.

### Intyg över moms skyldighet

Skatteförvaltningen intyggar att företaget är registrerat som mervärdesskatteskyldigt:

Namn: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, FO-nummer 0207390-8  
Momsnummer: FI02073908  
Företagets bransch: Yrkesutbildning på mellannivå

Uppgifterna i detta intyg motsvarar situationen för utskriftsdatumet.

### Certificate of VAT registration

This is to certify that the company is registered for value-added tax:

Name: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Business ID 0207390-8  
VAT number: FI02073908  
Line of business: Technical and vocational secondary education

The above information reflects the situation that prevails on the date of this certificate.

### Nachweis der Eintragung zur Umsatzsteuer

Die finnische Steuerverwaltung bescheinigt dass dieses Unternehmen für Umsatzsteuerzwecke registriert ist:





Name: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Firmenkennung 0207390-8  
USt-IdNr: FI02073908  
Gewerbezeug: Technical and vocational secondary education

Dieser Nachweis entspricht der Situation des Ausstellungsdatums.

### Удостоверение регистрации НДС

Настоящим удостоверяем, что заявитель зарегистрирован по следующему номеру НДС:

Название: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Код предприятия 0207390-8  
Код НДС: FI02073908  
Сфера деятельности: Technical and vocational secondary education

Данные настоящего удостоверения действительны, но соответствуют ситуации дня его распечатки.

Verohallinto/Skatteförvaltningen/Finnish Tax Administration/Steuerverwaltung  
Finnland/ Налоговая Администрация Финляндии

(leima)  
(stämpel)  
(official stamp)

Allekirjoitus/Underskrift/Signature/Unterschrift/Подпись

Annele Isomäki  
verosihteeri/skattesekreterare/senior tax clerk

puh. +358 29 497 008 (Arvonlisäverotus: Osakeyhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset,  
puhelun hinta pvm./mpm.)  
tfn +358 29 497 015 (Mervärdesbeskattning, samtalpris lna/msa)  
Tel. +358 29 497 014 (Value added tax, service in Finnish, limited service available  
in English, standard call rates)



**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 17 pages before this page

Dokumentet inneholder 17 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 17 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 17 sider før denne side

Detta dokument inneholder 17 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende